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Aktivita�sa�realizuje v�rámci národného�projektu Zlepšovanie informovanosti�a�poskytovanie poradenstva�v�oblasti�
zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku.�

Projekt je spolufinancovaný�z�Kohézneho�fondu�EÚ�v�rámci�Operačného�programu�Kvalita�životného�prostredia�
(2014 – 2020). 
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ÚVODOM�

Ing. KATARÍNA PALUCHOVÁ 

Slovenská agentúra životného prostredia 
Odbor environmentálnych služieb�
Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica�
katarina.paluchova@sazp.sk�

V�roku 2016 bol�uznesením vlády�č.�7 zo dňa 13.�1.�2016 schválený�Štátny program sanácie envi­
ronmentálnych�záťaží�2016�–�2021�(ŠPS EZ).�Ministerstvo životného prostredia Slovenskej�re publi ky�
(MŽP�SR)�sa predloženým národným strategickým dokumentom ŠPS EZ snaží napĺňať�nielen ciele 
európskych strategických dokumentov, ale stanovením základných princípov, cieľov�a opatrení na 
úse ku�environmentálnych�záťaží�(EZ)�predovšetkým�zabezpečiť�ochranu�zdravia�obyvateľov�SR a�zlep-
šiť�stav�jednotlivých zložiek životného prostredia (ŽP), akými sú voda, pôda a horninové pro stre die.�

Základnými�princípmi�ŠPS EZ sú:�
1.� „znečisťovateľ�platí“,�

2.� trvalo udržateľný�rozvoj,�

3.� právo na priaznivé životné prostredie,�

4.� subsidiarita a proporcionalita,�

5.� ochrana ľudského zdravia pred rizikami vyplývajúcimi z�nebezpečného 
alebo kontaminovaného ŽP, 

6. suverenita, 

7.� súlad s�programom opatrení Vodného plánu Slovenska,�

8.� princíp�znižovania znečistenia priamo pri zdroji.�

Dokument�obsahuje záväznú časť�a smernú časť�na obdobie rokov�2016 až�2021.�Záväzná časť�
popisuje priority, ciele a opatrenia na dosiahnutie týchto priorít�z�hľadiska legislatívneho, finan čné-
ho, odborného a osvetovo-vzdelávacieho v krátkodobom (2016 –�2017), strednodobom (2018�–�2020)�
a dlhodobom časovom horizonte (2021 a viac).�Smerná časť�sa venuje možnostiam štátnej�po mo-
ci pri odstraňovaní najrizikovejších environmentálnych záťaží.�Súčasťou verzie je aj�popis�ča sového 
a vecného harmonogramu plnenia a financovania ŠPS EZ na obdobie rokov�2016 –�2021.�

Cieľom�ŠPS EZ je: 

a)� znížiť�riziko ohrozenia zdravia ľudí žijúcich v bezprostrednej�blízkosti kontaminovaných 
oblastí, pochádzajúce z�kontaminovanej�vody, pôdy�a horninového prostredia, 

b)� znížiť�riziko ohrozenia ŽP, pochádzajúce z�kontaminovanej�vody, pôdy�a horninového 
prostredia znečistených oblastí,�

c)� zabrániť�ďalšej�degradácii prírodných zdrojov,�

d)� realizovať�prieskum, monitorovanie a sanáciu najrizikovejších EZ,�

7�
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e)� významne prispieť�k plneniu povinností a opatrení vyplývajúcich zo súvisiacich smerníc 
Európskej�únie,�

f)� významne prispieť�k dosiahnutiu dobrého stavu vôd na Slovensku,�

g)� zastaviť�šírenie kontaminačných mrakov�v okolí EZ a zvrátiť�trendy�identifikovaných 
znečisťujúcich látok,�

h)� likvidovať�opustené sklady�pesticídov�a iných chemických látok a zmesí, ktoré 
kontaminujú zložky�ŽP,�

i)� podporiť�využívanie najlepších dostupných techník pri sanácii EZ,�

j)� podporiť�zavádzanie inovatívnych technológií pri sanácii EZ,�

k)� zlepšiť�informovanosť�verejnosti o rizikách vyplývajúcich z�prítomnosti EZ,�

l)� zlepšiť�informovanosť�podnikateľských subjektov�o rizikách vyplývajúcich 
z�prítomnosti EZ v areáloch podnikov,�

m)�umožniť�a rozvinúť�spoluprácu verejného a súkromného sektora pri odstraňovaní EZ,�

n)� dosiahnuť�lepšie spoločenské a politické uznanie problematiky�EZ a zaistiť, aby�riešenie 
problematiky�nebolo odsúvané na nasledujúce generácie.�

Zhromažďovanie�údajov�a poskytovanie�informácií�o EZ�na území�Slovenskej republiky�za bez-
pečuje�Informačný�systém environmentálnych�záťaží�(IS  EZ) – https://envirozataze.enviroportal.sk/ 
Informacny-system,�ktorý�sa priebežne�aktualizuje. Technic kým a odborným prevádzkovateľom IS EZ�
je Slovenská agentúra životného prostredia.�

   

  

  

      

 

     

  

  

  

    

     

  

   

     

  

       
      

     

  

   
      

      
      

       
          

        

      
        

         
   

 

Ukážka�vstupnej stránky�Informačného systému environmentálnych záťaží�

Počty�registrovaných lokalít�EZ v  jednotlivých registroch EZ (REZ)�a  takisto informácie o nich 
sa môžu v�čase meniť.�Na konci roku 2018�bolo v IS EZ evidovaných 1 765�lokalít�(2 000 re gistrač-
ných listov, keďže niektoré lokality�sú zaradené v 2 častiach registra), z�čoho v�registri časť�A�(pravde-
podobné environmentálne záťaže)�882 lokalít, v�registri časť�B (environmentálne záťaže)�313 lokalít,�
v�registri časť�C�(sanované a rekultivované lokality)�805�lokalít.�Naproti tomu, začiatkom mája 2020�
bolo v�IS EZ evidovaných už�1 815�lokalít�(2 048�registračných listov), z�čoho v�registri časť�A�–�931 
lokalít, v�registri časť�B –�309 lokalít�a v�registri časť�C�to bolo 808�lokalít.�

Predkladaná publikácia ENVIRONMENTÁLNE�ZÁŤAŽE�NA�SLOVENSKU�–�s podtitulom�progres 
v�riešení�environmentálnych�záťaží�si kladie za cieľ�v niekoľkých pokračovaniach prezentovať�pl ne-
nie ŠPS EZ z�pohľadu aktivít�MŽP�SR, Ministerstva obrany�Slovenskej�republiky�(MO�SR), Štátne ho 
geologického ústavu Dionýza Štúra (ŠGÚDŠ), SAŽP�a vysokých škôl�so zameraním sú vi siacim s�ma-
nažmentom znečistených území.�

9�
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1. 

RNDr. VLASTA JÁNOVÁ, PhD. 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, 
Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava�
vlasta.janova@enviro.gov.ska�

AKTUÁLNE PROBLÉMY�

PRI RIEŠENÍ PROJEKTOV SANÁCIE�

ENVIRONMENTÁLNYCH ZÁŤAŽÍ 

NA SLOVENSKU�

KĽÚČOVÉ SLOVÁ�
environmentálna záťaž | sanácia, štátna pomoc | operačný�
program Kvalita životného prostredia�

ÚVOD 

Aktuálnym operačným programom na čerpanie európskych fondov�je Operačný�pro gram Kva-
lita životného prostredia (OP�KŽP)�na roky�2014�–�2020.�Ministerstvo životného prostre dia Slovenskej�
republiky�(MŽP�SR)�je v rámci tohto operačného programu nielen riadiacim orgánom, ale aj�opráv-
neným žiadateľom u niektorých výziev.�

V rámci prioritnej�osi 1.�Udržateľné využívanie prírodných�zdrojov�prostredníctvom�roz voja envi­
ronmentálnej�infraštruktúry�sa problematike environmentálnych záťaží venuje špecifický�cieľ�1.4.2�
Zabezpečenie sanácie environmentálnych�záťaží v�mestskom�prostredí,�ako�aj�v�opustených�prie my­
sel ných�lokalitách�(vrátane oblastí,�ktoré prechádzajú�zmenou).�V�rámci tohto špecifického cieľa boli 
vyhlásené tri výzvy�na predkladanie žiadostí o nenávratný�finančný�príspevok:�

§ výzva č.�3 –�zameraná na prieskum environmentálnych záťaží 
(OPKZP-PO1-SC142-2015-3),�

§ výzva č.�4�–�zameraná na monitorovanie environmentálnych záťaží 
(OPKZP-PO1-SC142-2015-4), 

§ výzva č.�5�–�zameraná na sanáciu environmentálnych záťaží 
(OPKZP-PO1-SC142-2015-5).�

Všetky�tri výzvy�z�celkového počtu 63 výziev�v rámci OP�KŽP�ku koncu mája 2020 boli vyhlásené 
už�koncom roku 2015.�

V súvislosti s�prípravou žiadostí o nenávratný�finančný�príspevok a s�implementáciou projektov�
čelia ministerstvá mnohým problémom, od zvládnutia ktorých závisí úspešnosť�čerpania európ-
skych fondov.�Takýmito výzvami sú najmä oprávnenosť�lokalít, náročnosť�prípravy�žiadosti�o�nená-
vratný finančný príspevok vrátane�jej príloh�či�uplatnenie�pravidiel schémy štát nej pomoci. Samostatnú�
skupinu možných úskalí predstavuje náročnosť�verejné ho obstarávania či už�samotná implementácia 
projektov�po schválení žiadosti o nenávratný�finančný�príspevok.�

OPRÁVNENOSŤ LOKALÍT�

Jednou z�prvých prekážok, ktoré limitujú využívanie európskych zdrojov, je „zúženie“ špecific ké ho 
cieľa 1.4.2�Zabezpečenie sanácie environmentálnych záťaží�v�mestskom prostredí, ako aj v�opuste­

11 



   

    
 

  
     

   
 

    
  

  

  
    

    
   

    

   
  

 
 

 

 

       
  

 
     

      

      

      

      
      
        
    

      

       
    

     

       
     

 

  
  

   
   

   
      

       

ných priemyselných lokalitách (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou)�len�na také�environmen-
tál ne záťaže, ktoré sa nachádzajú v mestskom prostredí alebo ide o opustené priemyselné lokality, 
prípadne o lokality�ktoré prechádzajú zmenou, t.�j.�ide o územia, ktorých využitie sa mení z�bývalého 
vojenského na nevojenské.�

Mestským�prostredím�sa rozumie územie spadajúce do katastrálneho územia obce so štatútom 
mesta a s�počtom obyvateľov�nad 5�000.�V praxi to znamená, že lokality�environmentálnych záťaží 
v obciach, napr.�neriadené skládky�odpadov, opustené pesticídne sklady, zakopané chemikálie a pod.�
nie sú oprávnenými lokalitami.�

Opustenou�priemyselnou�lokalitou�sa rozumie v�súčasnosti opustené alebo nedostatočne vy uží-
vané územie, ktoré bolo využívané na výrobnú činnosť�alebo súvisiacu obslužnú činnosť.�Za opus te né 
územie�sa považuje územie, ktoré nie je využívané na hospodársku činnosť.�

Za nedostatočne využívané územie�sa považuje areál/územný�celok vo vlastníctve alebo uží vaní 
podniku, na ktorom sa na hospodársku činnosť�využíva maximálne 25�%�jeho plochy, pričom envi-
ronmentálna záťaž�sa na ňom nachádza celá alebo len jej�časť.�V�prípade, ak sa environmentál na 
záťaž�nenachádza v�areáli podniku, za nedostatočne využívané územie�sa považuje územie, na ktorom 
sa na hospodársku činnosť�využíva maximálne 25�%�plochy�záťaže, ktorá je predmetom prieskumu.�

Z uvedeného vyplýva, že ak v nejakom pôvodne opustenom areáli, ktorý�je zasiahnutý�konta-
mináciou, začne obnova priemyselných alebo iných aktivít, ktoré už�ale neprispievajú k zne čisťovaniu 
(čo je prirodzene veľmi pozitívna vec, pretože sa využívaním pôvodných priemyselných areálov�
šetrí poľnohospodárska pôda), lokalita môže byť�vzhľadom na súčasné využívanie ne opráv nenou 
z�hľadiska využívania európskych fondov.�

ŽIADOSŤ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK�

Žiadosť�o nenávratný�finančný�príspevok (ŽoNFP)�je dokument, ktorý�pozostáva z�formulára�
ŽoNFP�a povinných príloh, ktorým žiadateľ�žiada o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 
(NFP), a na základe ktorého riadiaci orgán prijme rozhodnutie o schválení ŽoNFP�alebo rozhodnutie 
o jej�neschválení.�Medzi povinné prílohy�k uvedenej�žiadosti patrí napr.�preukázanie:�

§ oprávnenosti z�hľadiska súladu s�požiadavkami v oblasti dopadu plánov�a projektov�na úze .�
mia sústavy�NATURA�2000 (projekt, ktorý�je predmetom ŽoNFP, nesmie mať�pravde podobne 
významný�nepriaznivý�vplyv�na územia sústavy�NATURA�2000),�

§ oprávnenosti z�hľadiska súladu s�požiadavkami v oblasti posudzovania vplyvov�navrhovanej�
činnosti na životné prostredie (projekt, ktorý�je predmetom ŽoNFP, musí byť�z�hľadiska�
navrhovanej�činnosti v�súlade s�požiadavkami v�oblasti posudzovania vplyvov�navrhovanej�
činnosti –�v�súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov�na životné prostredie),�

§ oprávnenosti z�hľadiska verejného obstarávania na hlavné aktivity�projektu –�žiadateľ�je po-
vinný�(okrem výnimiek uvedených vo výzve)�mať�najneskôr�ku dňu predloženia ŽoNFP�
vyhlásené verejné obstarávanie na všetky�oprávnené výdavky�projektu, ktoré sa budú reali zo-
vať�dodávateľsky�(t.�j.�na uskutočnenie stavebných prác, dodanie tovaru, poskytnutie služieb).�

Každá z�uvedených povinných príloh môže predstavovať�špecifický problém, s�ktorým sa žiadateľ
pred podaním ŽoNFP�musí vysporiadať.�Problémom môže byť�napr.�výskyt�chráneného živočícha na 
lokalite, ktorá je predmetom sanácie.�

ŠTÁTNA POMOC 

V prípade projektov�sanácie environmentálnych záťaží poskytuje riadiaci orgán finančný�prí spe-
vok výlučne príslušným ministerstvám ako orgánom štátnej�správy�zodpovedným za výkon úloh štátu 
v�oblasti sanácie environmentálnych záťaží v�prípadoch, keď zodpovednosť�za sanáciu prechádza na 
štát.�Príslušné ministerstvá vo vzťahu k podnikom ako vlastníkom pozemkov�za bezpečujú realizáciu 
sanačných prác v súlade s�pravidlami štátnej�pomoci stanovenými predovšetkým nariadením Komisie 
(EÚ)�č.�651/2014�zo 17.�júna 2014�o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s�vnútorným 
trhom podľa článkov�107 a 108�Zmluvy�o fungovaní EÚ a zároveň s�účin nosťou od 18.�12.�2017 v súlade 
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so Schémou štátnej�pomoci na sanáciu environmentálnych záťaží v�prí padoch, keď zodpovednosť�za 
sanáciu prechádza na štát.�Podľa uvedených pravidiel�sa za podnik považuje v�zmysle čl.�107 Zmluvy�
o fungovaní EÚ akýkoľvek subjekt, ktorý�vykonáva hospodársku (nielen podnikateľskú)�činnosť, je 
účastníkom hospodárskej�súťaže (umiestňuje tovary�alebo služby�na trh)�bez�ohľadu na jeho právnu 
formu a spôsob�financovania; za podnik sa nepovažujú fyzické osoby, ktoré nie sú oprávnené na�
podnikanie; za podnik sa nepovažujú orgány�štátnej�správy; za podnik sa nepovažujú ani subjekty�
územnej�samosprávy�alebo subjekty�vykonávajúce úlohy�podľa osobitného právneho predpisu, ak 
nimi vlastnené pozemky, na ktorých prebiehajú sanačné práce, sú využívané výlučne na plnenie im 
prislúchajúcich úloh, a teda nie sú využívané na hospodársku činnosť.�Podľa schémy�štátnej�pomo-
ci príslušné ministerstvo identifikuje lokality�(pozemky)�určené na sanáciu, ktoré sú vo vlastníctve 
podnikov�ako potenciálnych príjemcov�pomoci.�Príslušné mi nisterstvo vo vzťahu k pozemkom kon-
krétnych podnikov�zabezpečí vypracovanie znaleckého po sudku v�súlade s�ustanoveniami zákona 
o verejnom obstarávaní na určenie aktuálnej�a budúcej�(po realizácii sanačných prác)�všeobecnej�
hodnoty�pozemku.�V ŽoNFP�predstavuje tzv.�zvýšená hodnota nehnuteľnosti, t.�j.�rozdiel�v cene po-
zem ku pred sanáciou a po sanácii, neoprávnenývýdavok, ktorý je nevyhnutné uvádzať v rozpočte pro-
jektu.�Skutočný problém nastáva v prípade nevyspo riadaných pozemkov a takých environmentálnych 
záťaží, ktoré sa nachádzajú na desiatkach až�stovkách parciel�s�veľkým počtom vlastníkov.�

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE 

Verejné obstarávanie nadlimitných zákaziek predstavuje samostatnú kapitolu problémov, s�kto-
rými sa ministerstvo ako verejný�obstarávateľ�musí vysporiadať.�Uchádzači spravidla neskoro začí-
najú s�prípravou ponuky�a potom sa snažia „zákonným“ spôsobom predlžovať�lehoty�na pred kla-
danie ponúk.�Často je účelovo využívaný�inštitút�vysvetľovania súťažných podkladov, príp.�žia dosť�
o nápravu.�Vďaka tomu môže byť�lehota na predkladanie ponúk predĺžená z�35�dní aj�na trojnáso-
bok.�Problémom sú niekedy�aj�zahraniční uchádzači vo verejnom obstarávaní, ktorí nepoznajú slo-
ven ské právne predpi sy, nedisponujú príslušnými oprávneniami a odborne spô so bi lými osobami na 
výkon geologických prác a pod.�Často nemajú na Slovensku zriadenú organizačnú zložku a ve rejný�
obstarávateľ�má pro blém s�nimi podpísať�zmluvu, ak sa stanú úspešným uchá dza čom.�Zdô razniť�
treba, že sanáciu environmentálnej�záťaže na Slovensku regulujú slovenské právne predpisy�a nie 
predpisy�krajiny�za hraničného uchádzača.�

IMPLEMENTÁCIA PROJEKTOV 

Samotná implementácia projektov�prieskumu, monitorovania a  sanácie environmentálnych�
záťaží tiež�so sebou prináša množstvo každodenných problémov, nakoľko ide o  administratívne�
a často aj�technicky�náročné procesy.�Jedným z�problémov, s�ktorým sa musí zhotoviteľ�a tiež�ob-
jed návateľ�vysporiadať, sú vstupy�na pozemky.�Pri realizácii geologických prác sa spravidla apli ku-
jú ustanovenia §�29 geologického zákona.�V súlade s�nimi sú zhotoviteľ�geologických prác a ním�
poverené osoby�oprávnení na účel�vykonávania geologických prác vo verejnom záujme vstupovať�
na cudzie nehnuteľnosti, zriaďovať�na nich pracoviská, prístupovú cestu a prívod vody�a energie, vy-
konávať�nevyhnutné úpravy�pôdy�a odstraňovať�porasty.�Tieto činnosti možno vykonávať�len v�ne-
vyhnutnom rozsahu, na nevyhnutne potrebný�čas�a za primeranú náhradu.�Zhotoviteľ�geo logic kých 
prác je povinný�dohodnúť�s�vlastníkom nehnuteľnosti rozsah, spôsob�vykonávania a dobu trvania 
geologických prác a oznámiť�vlastníkovi nehnuteľnosti začatie vykonávania geologických prác pí-
som ne najmenej�15�dní vopred.�Problém nastáva, ak vlastník nehnuteľnosti nesúhlasí s�rozsa hom, 
spôsobom a s�dobou trvania výkonu geologických prác a nedôjde o tom k dohode.�V takom prípade 
rozhodne na návrh zhotoviteľa geologických prác ministerstvo.�

V prípade, že súčasťou projektu sanačných prác sú stavebné objekty�podliehajúce povoleniu, 
musí ministerstvo ako stavebník požiadať�o územné rozhodnutie a o stavebné povolenie.�Stavebný�
úrad spravidla vyžaduje okrem iných náležitostí posúdenie stavby�podľa zákona č.�24/2006 Z.�z.�
o posudzovaní vplyvov�na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.�Z uvedené ho 
vyplýva, že získanie stavebného povolenia môže v praxi trvať�aj�niekoľko rokov, a to hlavne vtedy, ak 
sa účastníci konaní odvolávajú a konania končia až�rozhodnutiami druhostupňových orgánov.�
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Ak je objednávateľ�geologických prác pri sanácii environmentálnej�záťaže stavebníkom a tento 
stavebník v�stavebnom konaní alebo v�územnom konaní spojenom so stavebným konaním nie je�
vlastníkom nehnuteľnosti, alebo nemá k tejto nehnuteľnosti iné právo, k žiadosti o vydanie staveb-
ného povolenia stavebník priloží�podaný�návrh�na začatie�vyvlastňovacieho konania. Podľa usta novení�
§ 32�a geologického zákona možno totiž kvôli�sanácii�environmentálnej záťaže�vo verejnom záujme:�

a)�odňať�vlastnícke právo k nehnuteľnosti,�

b)�obmedziť�vlastnícke právo k nehnuteľnosti,�

c)�zriadiť, obmedziť�alebo zrušiť�právo zodpovedajúce vecnému bremenu k nehnuteľnosti,�

d)�obmedziť�alebo zrušiť�právo tretej�osoby�k nehnuteľnosti,�

e)�vydať�rozhodnutie o predbežnej�držbe k nehnuteľnosti, ktorá má byť�predmetom vyvlastnenia.�

Pre sanáciu environmentálnych záťaží je inštitút�vyvlastnenia, najmä vo forme obmedzenia�
vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, veľmi dôležitý, lebo bez�neho by�významné projekty�sanácie 
konta minovaných lokalít�mohli stroskotať�na nesúhlase jedného alebo niekoľkých vlastníkov�so vstu-
pom na ich nehnuteľnosti.�Treba však zdôrazniť, že vyvlastnenie je len krajným riešením a sna hou 
ministerstva je dosiahnuť�s�vlastníkmi nehnuteľností dohodu v podobe nájomných zmlúv�a zmlúv�
o zriadení vecného bremena.�V prípade environmentálnych záťaží, ktoré sa nachádzajú na de siatkach 
nehnuteľností, ide potom o desiatky�zmlúv, ktoré nie sú identické vzhľadom na požia dav ky�vlastníkov, 
a ide o právne a administratívne pomerne náročný�proces.�

ZÁVER 

Napriek vyššie uvedeným problémom sa vďaka fondom Európskej�únie štátu darí posúvať�pro-
blematiku environmentálnych záťaží dopredu.�Výsledkom realizovaných projektov�sú stovky�pre-
skú maných lokalít�s�podrobnou analýzou environmentálnych a zdravotných rizík, stovky�dlhodobo 
monitorovaných kontaminovaných lokalít�a desiatky�lokalít�sanovaných (obr.�1, 2, 3), ktoré sú vý znam-
ným príspevkom k zlepšeniu stavu životného prostredia na Slovensku.�

1 
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3 Obr. č. 1,�2,�3�Environmentálna�záťaž v kameňolome Srdce v Devínskej 
Novej Vsi tesne pred�sanáciou,�počas nej a�po ukončení sanačných�prác 
foto: ENVIRONCENTRUM,�s. r. o.,�Košice�
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Sanácia�environmentálnej záťaže Sliač –�letisko –�produktovod�
foto: Tomáš Lánczos,�2019 

16 



     
      

     
 

  

          
       

          
          

     
     

    
 

      
  

   
      

   
   

    
    

     

    
       

    
       

  
    

   

 
  

  

 

 

 

2. OPERAČNÝ PROGRAM KVALITA�

ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA (2014 – 2020) 

A RIEŠENIE ENVIRONMENTÁLNYCH�

ZÁŤAŽÍ�

Mgr. ZUZANA HLÔŠKOVÁ 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia 
geológie a prírodných zdrojov, odbor environmentálnej geológie�
Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava�
zuzana.hloskova@enviro.gov.sk *�
* V�čase zverejnenia autorka už nie je zamestnankyňou MŽP�SR�

KĽÚČOVÉ SLOVÁ�
operačný program Kvalita životného prostredia | prioritná os |  
investičná priorita | špecifický cieľ | projekt | monitorovanie, sanácia�

Operačný�program Kvalita životného prostredia (OP�KŽP)�predstavuje programový�dokument�
určený�na čerpanie finančných prostriedkov�z�Európskych štrukturálnych a investičných fondov�(EŠIF)�
v programovom období 2014�–�2020 s�globálnym cieľom podporiť�udržateľné a efektívne využívanie 
prírodných zdrojov, zabezpečujúce ochranu životného prostredia, aktívnu adaptáciu na zmenu klímy�
a podporu energeticky�efektívneho nízkouhlíkového hospodárstva.�

OP�KŽP�bol�spracovaný�v�gescii Ministerstva životného prostredia Slovenskej�republiky�(MŽP�SR)�
v�súlade s�materiálom�Návrh štruktúry�operačných programov�financovaných z Európskych štruktu-
rálnych a�investičných fondov�na�programové obdobie 2014�–�2020.�Schválený�bol�uznesením vlády�
Slovenskej�republiky�č.�175/2014�z�16.�apríla 2014�a  následne bol�schválený�Európskou komisiou 
dňa 28.�októbra 2014.�Riadiacim orgánom určeným na realizáciu OP�KŽP�je MŽP�SR, v pozícii spro-
stredkovateľských orgánov�pod riadiacim orgánom sú do implementačnej�štruktúry�OP�KŽP�zapo je-
né aj�Ministerstvo vnútra Slovenskej�republiky�(MV�SR), Slovenská inovačná a energetická agentúra 
(SIEA)�a Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP).�

Stratégia OP�KŽP�vychádza z�výsledkov�analýz�súčasného stavu životného prostredia a ener-
getiky�na Slovensku, priorít�definovaných v strategických dokumentoch na úrovni EÚ (Európa 2020 
–�Stratégia)�na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu a na úrovni SR�(Ná-
rodný�program reforiem Slovenskej�republiky), zo záväzkov�Slovenskej�republiky�vyplývajúcich z�prí-
slušných právnych predpisov�EÚ a SR�v oblasti energetickej�efektívnosti a využívania obnoviteľných 
zdrojov�energie a ochrany životného prostredia (tzv.�environmentálne acquis), ako aj�zo skúseností 
a ponaučení z�programového obdobia 2007 –�2013, vyplývajúcich z�implementácie Operačného pro-
gramu Životné prostredie (OP�ŽP)�a Operačného programu Konkurencieschopnosť�a hospodársky�
rast�(OP�KaHR)�v�oblasti energetiky.�

Disponibilná alokácia vyčlenená z�Európskych štrukturálnych a investičných fondov�(EŠIF)�
na realizáciu OP�KŽP�pozostáva z�finančných prostriedkov�Kohézneho fondu (KF)�a  Európskeho�
fondu regionálneho rozvoja (EFRR)�a predstavuje celkový�objem finančných prostriedkov�vo výške�
3 137 900 110,00 Eur, pričom z�KF�bola vyčlenená čiastka vo výške 1 861 112 261,00 Eur�a z�EFRR�to bola 
suma 1 276 787 849,00 Eur.�Pri implementácii jednotlivých projektov�sa zároveň uplatňuje spolufinan-
covanie zo štátneho rozpočtu Slovenskej�republiky�vo výške 15�%�v súlade so stratégiou financovania 
Európskych štrukturálnych a investičných fondov�na programové obdobie 2014�–�2020.�

17�



 

    

 
  

 
  

 

 
  

 

    
 

 

   

       
  

   

   
 

  
 

 
  

 
  

  

 

 
 

  

   
      

    

         

  

Tabuľka 1. 
Rozdelenie�OP�KŽP�na�prioritné�osi (PO) a�investičné�priority�(IP) 
s priradenými alokáciami z�EŠIF�

ROZDELENIE OP KŽP NA PRIORITNÉ OSI (PO) A INVESTIČNÉ PRIORITY (IP) 
S PRIRADENÝMI ALOKÁCIAMI Z EŠIF�

EŠIF/ 
podpora EÚ 
/TC 

PO1� Udržateľné využívanie prírodných�zdrojov�prostredníctvom rozvoja 
environmentálnej infraštruktúry�

KF/�
1 498 481 123 €�

IP 1�
Investovanie do sektora odpadového hospodárstva s cieľom splniť požiadavky
environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty�
špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek�

TC (6)�

IP 2�
Investovanie do sektora vodného hospodárstva s cieľom splniť požiadavky
environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty�
špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek�

IP 3� Ochrana a obnova biodiverzity a pôdy a podpora ekosystémových služieb, 
a to aj prostredníctvom sústavy Natura 2000 a zelenej infraštruktúry�

IP 4�
Prijatie opatrení na zlepšenie mestského prostredia, revitalizácie miest, 
oživenia a dekontaminácie opustených priemyselných areálov (vrátane�
oblastí, ktoré prechádzajú zmenou), zníženie miery znečistenia 
ovzdušia a podpory opatrení na zníženie hluku�

PO2� Adaptácia na nepriaznivé dôsledky�zmeny�klímy�so zameraním 
na ochranu pred�povodňami�

KF/�
225 381 138 €�

IP1� Podpora investícií na prispôsobovanie sa zmene klímy�vrátane�
ekosystémových prístupov� TC (5)�

PO3� Podpora riadenia rizík,�riadenia mimoriadnych�udalostí�a odolnosti�proti�
mimoriadnym udalostiam ovplyvneným zmenou klímy�

EFRR/�
243 896�216�€�

IP 1� Podpora investícií na riešenie osobitných rizík, predchádzanie�vzniku�
katastrof a vyvíjanie ekosystémov zvládania katastrof� TC (5)�

PO4� Energeticky�efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých�sektoroch� EFRR/�
787�772 813 €�

IP 1� Podpora výroby a distribúcie energie z obnoviteľných zdrojov�

TC (4)�

IP 2� Podpora energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľnej energie�
z obnoviteľných zdrojov�v podnikoch�

IP 3�
Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie�
a využívania energie z obnoviteľných zdrojov�vo verejných infraštruktúrach�
vrátane�verejných budov a v sektore bývania�

IP 4�
Podpora nízkouhlíkových stratégií pre�všetky typy území, najmä pre mestské�
oblasti, vrátane podpory udržateľnej multimodálnej mestskej mobility�
a adaptačných opatrení, ktorých cieľom je zmiernenie zmeny klímy�

IP 5� Podpora využívania vysokoúčinnej kombinovanej výroby tepla a elektrickej 
energie na základe dopytu po využiteľnom teple�

PO5� Technická pomoc� EFRR/ 
77�000 000 €�

Údaje�čerpajú z programového dokumentu OPERAČNÝ�PROGRAM KVALITA
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA�NA�OBDOBIE 2014�–�2020�publikovaného na�
stránke�OP�KŽP�v júni 2020,�
https://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2020/07/OP-KZP-vz-11-sk.pdf�
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Na dosiahnutie globálneho cieľa boli do investičnej�stratégie OP�KŽP�premietnuté tri vybrané 
tematické ciele (z�celkovo 11 tematických cieľov�ustanovených v nariadení Európskeho parlamentu 
a Rady�č.�1303/2013 zo 17.�decembra 2013, tzv.�všeobecné nariadenie EÚ)�zodpovedajúce prioritám 
stratégie únie na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu:�

§	TC(4)�–�Podpora prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch,�

§	TC(5)�–�Podpora prispôsobovania sa zmene klímy, predchádzanie a riadenie rizika,�

§	TC(6)�–�Zachovanie a ochrana životného prostredia a podpora efektívneho využívania 
zdrojov.�

Vybrané tematické ciele TC(4)�–�TC(6)�boli premietnuté do štruktúry�OP�KŽP�prostredníctvom 
prioritných osí PO1 –�PO5, ktoré sa ďalej�členia na jednotlivé investičné priority�(IP).�Prehľadné člene-
nie OP�KŽP, ako aj�pridelenú podporu z�EŠIF�poskytuje tabuľka 1.�Podrobnejšie členenie na špecifické 
ciele a aktivity�je dostupné na stránke operačného programu: www.op-kzp.sk.�

Podpora aktivít�v oblasti sanácie environmentálnych záťaží v rámci OP�KŽP�sa rieši v rámci prio-
ritnej�osi 1: Udržateľné využívanie prírodných zdrojov�prostredníctvom rozvoja environmentálnej�in-
fraštruktúry�a spadá pod investičnú prioritu 4�prioritnej�osi 1: 1.4�Prijatie opatrení na zlepšenie mest-
ského prostredia, revitalizácie miest, oživenia a dekontaminácie opustených priemyselných areálov�
(vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou), zníženie miery�znečistenia ovzdušia a podpory�opatrení 
na zníženie hluku v rámci špecifického cieľa 1.4.2: Zabezpečenie sanácie environmentálnych záťaží 
v mestskom prostredí, ako aj�v opustených priemyselných lokalitách (vrátane oblastí, ktoré prechá-
dzajú zmenou).�

Tabuľka 2. 
Členenie�investičnej priority�4�prioritnej osi 1�

INVESTIČNÁ PRIORITA 4 PRIORITNEJ OSI 1: 

1.4 Prijatie opatrení�na zlepšenie mestského�prostredia, revitalizácie miest, oživenia 
a dekontaminácie opustených�priemyselných�areálov�(vrátane oblastí, ktoré prechádzajú 
zmenou), zníženie miery�znečistenia ovzdušia a podpory�opatrení�na zníženie hluku�

Špecifický�cieľ�
1.4.1� Zníženie znečisťovania ovzdušia a zlepšenie jeho kvality�

Špecifický�cieľ�
1.4.2�

Zabezpečenie sanácie environmentálnych záťaží v mestskom prostredí, 
ako aj v opustených priemyselných lokalitách (vrátane oblastí, ktoré�
prechádzajú zmenou).�

Špecifický�cieľ�1.4.2 

OP�KŽP�je zameraný�predovšetkým na zvýšenie podielu sanovaných lokalít�s�evidovanými 
environmentálnymi záťažami, ktoré predstavujú permanentné riziko negatívneho vplyvu�na�zdra-
vie človeka a životné prostredie.�Hlavným kritériom výberu lokality�určenej�na sanáciu, evidovanú 
v  Informačnom systéme environmentálnych záťaží, je jej�rizikovosť, pričom prioritne sa budú riešiť�
práve vysoko rizikové lokality.�Stanovenie hodnoty�rizikovosti zohľadňuje okrem iných parametrov�
(napr.�blízkosť�ľudského obydlia, povrchového toku, zdrojov�pitnej�vody, prítomnosť�chránených úze-
mí)�výsledky�prieskumu environmentálnych záťaží, ktorých súčasťou je analýza rizika znečiste ného 
územia a návrh sanačných limitov.�

Špecifický�cieľ�1.4.2:�

Zabezpečenie�sanácie�environmentálnych�záťaží�v mestskom prostredí,�ako aj v opustených�prie-
myselných�lokalitách�(vrátane�oblastí,�ktoré�prechádzajú�zmenou) sa bude�napĺňať prostred níctvom�
dvoch nasledujúcich aktivít:�
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A) Prieskum, sanácie a monitorovanie environmentálnych�záťaží�v mestskom�prostredí, ako�aj�
v opustených�priemyselných�lokalitách�(vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou)�

Predmetom podpory�bude najmä:�

§	realizácia prieskumu prioritných environmentálnych záťaží vrátane vypracovania analýzy�
rizika znečisteného územia, 

§	v�prípade náročnejšej�alebo rozsiahlejšej�sanácie zabezpečenie vypracovania prípravnej�
štúdie sanácie environmentálnej�záťaže, 

§	zabezpečenie realizácie sanačných prác v súlade s�princípom znečisťovateľ�platí a v súlade 
s�pravidlami poskytovania štátnej�pomoci subjektom zúčastňujúcim sa hospodárskej�súťaže, 

§	zabezpečenie monitorovania environmentálnych záťaží, 

§	priebežná aktualizácia informačného systému environmentálnych záťaží.�

Oprávnenými prijímateľmi sú: 

§	subjekty, na ktoré prechádza povinnosť�odstrániť�environmentálnu záťaž�v prípade, ak pôvod -
ca environmentálnej�záťaže zanikol, alebo zomrel�a nie je možné určiť�povinnú osobu (podľa 
zákona č.�409/2011 Z.�z.)�v  súlade s�princípom znečisťovateľ�platí�(v�súčasnosti je v  súlade 
s�uvedeným zákonom takýmto subjektom príslušné ministerstvo určené uznesením vlády�SR), 

§	organizácia poverená výkonom národného monitorovania geologických faktorov�životného 
prostredia podľa geologického zákona.�

B) Zlepšenie informovanosti�o�problematike environmentálnych�záťaží�

Aktivity�zlepšenia informovanosti o problematike environmentálnych záťaží budú priamo nad vä-
zovať�na aktivity�prieskumu, sanácie a monitorovania environmentálnych záťaží v mestskom pro stre-
dí, ako aj�v opustených priemyselných lokalitách (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou).�Cieľom�
informačných aktivít�je zvýšenie povedomia širokej�verejnosti o problematike environmentálnych zá-
ťaží vrátane ich sanácie a neskoršieho monitorovania.�

Oprávnenými prijímateľmi sú:�

§	SAŽP�v rámci národného projektu, 

§	subjekty�ústrednej�správy�s�pôsobnosťou v oblasti tvorby�a ochrany�životného prostredia, 

§	subjekty�územnej�samosprávy, 

§	neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby�v oblasti tvorby�a ochrany�
životného prostredia, 

§	nadácie v oblasti tvorby�a ochrany�životného prostredia, 

§	združenia fyzických alebo právnických osôb�v oblasti tvorby�a ochrany�životného prostredia.�

PODMIENKY OPRÁVNENOSTI AKTIVÍT PROJEKTOV PRIESKUMU, SANÁCIE 
A MONITOROVANIA ENVIRONMENTÁLNYCH ZÁŤAŽÍ�

V�zmysle�usmerňujúcich�zásad výberu�projektov�prieskumu,�sanácie�a monitorovania environ-
mentálnych�záťaží�sa budú�projekty�realizovať v súlade�so Štátnym programom sanácie�environmen-
tálnych�záťaží. Prioritne�sa podporia projekty�zamerané�na riešenie�environmentálnych�záťaží�s vyšším�
rizikom – celkovou�hodnotou�klasifikácie/priority�riešenia (hodnota K),�zvýhodňovať sa budú�projekty�
zamerané�na riešenie�environmentálnych�záťaží�ohrozujúcich�vyšší�počet obyvateľov�a pro jekty�za-
merané�na riešenie�environmentálnych�záťaží�ohrozujúce�chránené�územia podľa osobitných�pred-
pisov�(zákon�o ochrane�prírody�a krajiny,�vodný�zákon,�zákon�o prírodných�liečivých�vodách,�prírod-
ných�liečebných�kúpeľoch,�kúpeľných�miestach�a prírodných�minerálnych�vodách,�zákon�o ochra ne�
pamiatkového fondu).�
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Ďalšou podmienkou oprávnenosti lokalít�určených na prieskum, sanáciu alebo monitorovanie 
je ich súlad s�definíciou mestského�prostredia�alebo opustenej�priemyselnej�lokality�(vrátane oblastí, 
ktoré prechádzajú zmenou).�Mestským�prostredím�sa rozumie územie spadajúce do katastrálneho 
územia obce so štatútom mesta s�počtom obyvateľov�nad 5�000.�Definícia opustenej�priemyselnej�
lokality zahŕňa územie v súčasnosti opustené alebo nedostatočne využívané, ktoré bolo využívané 
na výrobnú činnosť�alebo súvisiacu obslužnú činnosť.�Za opustené územie�sa v zmysle usmernenia 
považuje územie, ktoré sa už�nevyužíva na hospodársku činnosť.�Za nedostatočne využívané územie�
sa považuje areál/územný�celok vo vlastníctve alebo užívaní podniku, na ktorom sa na hospodársku 
činnosť�využíva max.�25�%�jeho plochy, pričom environmentálna záťaž�sa nachádza v ňom celá alebo 
jej�časť.�V prípade, ak sa environmentálna záťaž�nenachádza v areáli podniku, za nedostatočne využí-
vané územie�sa považuje územie, na ktorom je na hospodársku činnosť�využívaných max.�25�%�plochy�
záťaže, ktorá je predmetom sanácie.�Územím�prechádzajúcim�zmenou�sa rozumie územie, ktorého 
využitie sa mení z�bývalého vojenského na nevojenské.�

Realizácia sanácie environmentálnych záťaží financovaná prostredníctvom EŠIF�musí byť�v sú-
lade s�cieľom EÚ v oblasti udržateľného rozvoja –�zachovanie, ochrana a zlepšovanie kvality�životné-
ho prostredia zohľadňujúc zásadu znečisťovateľ�platí.�Prijatím zákona č.�409/2011 Z.�z.�o niektorých�
opatreniach na úseku environmentálnej�záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov�v znení 
zákona č.�49/2018�Z.�z.�(zákon č.�409/2011 Z.�z.)�bola splnená jedna z�podmienok oprávnenosti čerpa-
nia finančných prostriedkov�prostredníctvom OP�KŽP�určených na sanáciu environmentálnych záťaží.�
Podľa zákona č.�409/2011 Z.�z.�za odstránenie environmentálnej�záťaže je zodpovedný�pôvodca en-
vironmentálnej�záťaže.�V prípade, ak pôvodca zanikol�alebo zomrel, prechádza zod povednosť�za od-
stránenie environmentálnej�záťaže na tzv.�povinnú osobu, ktorou môže byť�práv ny�nástupca pôvodcu 
alebo vlastník nehnuteľnosti, na ktorej�sa environmentálna záťaž�nachádza.�

Zákon č.�409/2011 Z.�z.�ukladá povinnosť�pôvodcovi alebo povinnej�osobe zabezpečiť�vypra-
covanie a realizáciu plánu prác na odstránenie environmentálnej�záťaže na vlastné náklady.�Ak za 
konkrétnych podmienok stanovených v�§5�zákona č.�409/2011 Z.�z.�nie je možné určiť�povinnú osobu, 
konanie o určení povinnej�osoby�sa zastaví a zodpovednosť�za odstránenie environmentálnej�záťaže 
prevezme tzv.�príslušné ministerstvo, ktoré určí vláda Slovenskej�republiky�na návrh MŽP�SR.�Pred-
metom podpory�v rámci špecifického cieľa 1.4.2 OP�KŽP�je sanácia výlučne tých environmentálnych 
záťaží, v prípade ktorých prechádza povinnosť�sanácie na štát�(na príslušné ministerstvo)�z�dôvodu, že 
pôvodca�environmentálnej�záťaže zanikol�alebo zomrel, právny�nástupca neexistuje, resp.�vlastník�
nehnuteľnosti�nie�je�v�žiadnom príčinnom vzťahu k existujúcej�kontaminácii.�Ak teda v osobitnom 
konaní nie je možné určiť�povinnú osobu v súlade s�princípom znečisťovateľ�platí postupom podľa 
§5�zákona č.�409/2011 Z.�z., uznesením vlády�SR�je určené príslušné ministerstvo, ktoré musí vykonať�
sanáciu príslušnej�environmentálnej�záťaže.�

Príslušné ministerstvo bude zároveň počas�implementácie projektov�sanácie environmentál-
nych záťaží postupovať�v súlade s�ustanoveniami schémy�štátnej�pomoci na sanáciu environmentál-
nych záťaží.�Štátna pomoc bude smerovať�na sanáciu environmentálnych záťaží, ktoré sa nachádza jú 
na pozemkoch vo vlastníctve podnikov, a to v prípadoch, keď za sanáciu zodpovedá príslušné mi-
nisterstvo určené uznesením vlády�SR.�

Účelom pomoci je zvýšiť�podiel�sanovaných lokalít�evidovaných v ISEZ, a tým eliminovať�nega-
tívny�vplyv�najrizikovejších environmentálnych záťaží na životné prostredie a zdravotný�stav�obyva-
teľstva žijúceho v dotknutých oblastiach.�Pomoc nie je určená na sanáciu environmentálnych záťaží, 
ktorá by�sa mala realizovať�ako súčasť�investičných projektov�komerčného využitia sanovaného úze-
mia.�

Aktuálna bilancia doposiaľ�prijatých uznesení vlády�Slovenskej�republiky�o určení príslušného 
ministerstva zahŕňa 8�uznesení vlády�SR, na základe ktorých štát�prevzal�zodpovednosť�celkovo za 
78�environmentálnych záťaží.�Príslušné ministerstvo môže na zabezpečenie sanácie využiť�podporu 
z�KF�prostredníctvom OP�KŽP�za splnenia všetkých kritérií vecnej, časovej�a územnej�oprávnenosti 
v zmysle pravidiel�systému riadenia a príslušnej�výzvy�na predkladanie žiadostí o nenávratný�finančný�
príspevok.�
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Tabuľka 3. 
Prehľad prijatých�uznesení vlády�SR o�určení príslušného�ministerstva�

Číslo 
uznesenia vlády�
SR 

Príslušné ministerstvo�

Ministerstvo�život­
ného�prostredia SR�

Ministerstvo�
obrany�SR�

Ministerstvo�
hospodárstva SR�

150/2013� 13� 6�

356/2015� 2 *�

38/2015� 26�

153/2016� 3� 2�

515/2016� 4� 2�

397/2017� 4� 1�

93/2018� 10�

124/2019� 3� 3�

SPOLU� 64 11 3 

(*1 lokalita bola presunutá z predchádzajúceho uznesenia vlády č. 150/2013)�

V rámci Špecifického cieľa 1.4.2 Zabezpečenie sanácie environmentálnych záťaží v mestskom 
prostredí,�ako aj v opustených�priemyselných�lokalitách�(vrátane�oblastí,�ktoré�prechádzajú�zmenou)
MŽP�SR�ako riadiaci orgán OP�KŽP�vyhlásilo v roku 2015�tri otvorené výzvy�na predkladanie žiadostí 
o nenávratný�finančný�príspevok (ŽoNFP)�prostredníctvom Kohézneho fondu zameraných na pries-
kum, sanáciu a monitorovanie environmentálnych záťaží:�

Tabuľka 4. 

VÝZVA ZAMERANÁ NA PRIESKUM ENVIRONMENTÁLNYCH ZÁŤAŽÍ�
OPKŽP-PO1-SC142-2015-3�

Indikatívna výška finančných prostriedkov z Kohézneho fondu� 23 000 000,00 €�

VÝZVA ZAMERANÁ NA MONITOROVANIE ENVIRONMENTÁLNYCH ZÁŤAŽÍ�
OPKŽP-PO1-SC142-2015-4�

Indikatívna výška finančných prostriedkov z Kohézneho fondu� 5 330 004, 00 €�

VÝZVA ZAMERANÁ NA SANÁCIU ENVIRONMENTÁLNYCH ZÁŤAŽÍ�
OPKŽP-PO1-SC142-2015-5�

Indikatívna výška finančných prostriedkov z Kohézneho fondu�
aktuálna indikatívna výška ku�

koncu�10/2019 bola zvýšená na 
193 000�000,00 €�

V zmysle vyhlásených výziev�na predkladanie žiadostí o nenávratný�finančný�príspevok prebie-
ha v  súčasnosti príprava, prípadne už�realizácia viacerých nižšie uvedených projektov�prieskumu, 
sanácie a monitorovania environmentálnych záťaží.�
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PREBIEHAJÚCE PROJEKTY PRIESKUMU NA ZÁKLADE�VÝZVY�
OPKŽP-PO1-SC142-2015-3�

GEOLOGICKÝ PRIESKUM VYBRANÝCH PRAVDEPODOBNÝCH ENVIRONMENTÁLNYCH ZÁŤAŽÍ�
Hlavný�cieľ:�Zabezpečenie podrobného geologického prieskumu environmentálnych záťaží na 

vybraných 55�prioritných lokalitách, ktoré na základe predbežného hodnotenia rizika predstavujú 
riziko pre ľudské zdravie a životné prostredie v jednotlivých krajoch SR.�Účelom geologickej�úlohy�
je získanie detailných podkladov�o stave zložiek životného prostredia a podkladov�pre sanáciu tých 
environmentálnych záťaží, kde bude potvrdené riziko.�

Súčasťou projektu je aj�podaktivita: Geologický�prieskum vybraných pravdepodobných environ-
mentálnych záťaží metódami Diaľkového prieskumu zeme (DPZ).�

Žiadateľ o NFP� MŽP SR�

Dátum začatia realizácie projektu� 11/2016�

Dátum ukončenia realizácie projektu� 06/2019�

Celové oprávnené výdavky� 9 127 293,62 €�

Kód ITMS� 310011C158�

GEOLOGICKÝ�PRIESKUM VYBRANÝCH PRAVDEPODOBNÝCH ENVIRONMENTÁLNYCH ZÁŤAŽÍ 
(2) 
Hlavný�cieľ:�V rámci časti 1 –�4�zabezpečenie podrobného geologického prieskumu pravdepo-

dobných environmentálnych záťaží celkovo na vybraných 45�prioritných lokalitách, ktoré na základe 
predbežného hodnotenia rizika predstavujú riziko pre ľudské zdravie a životné prostredie v jednotli-
vých krajoch Slovenskej�republiky.�V rámci 5.�časti –�identifikácia, overenie a potvrdenie pravdepo-
dobných environmentálnych záťaží na 45�lokalitách metódami DPZ a  modelovaním.�Špecifickým 
cie ľom DPZ bude identifikácia vývoja znečistenia v  čase na základe porovnania analýzy, interpre-
tácie leteckých a  družicových snímok so submetrovým rozlíšením z�rozličných časových období, 
modelovanie fyzikálno-chemických vlastností horninového prostredia, prúdenia povrchových a pod-
zem ných vôd a analýzy�erózno-akumulačných vlastností reliéfu v okolí environmentálnych záťaží za 
účelom sledovania možností šírenia kontaminácie, spracovanie výsledkov�DPZ a modelovania v GIS, 
vypracovanie databázy�analytických a interpretačných výsledkov�získaných DPZ a modelovaním, vy-
pra covanie záverečnej�správy�z�identifikácie a prieskumu environmentálnych záťaží metódami DPZ 
a modelovaním, vypracovanie podkladov�na aktualizáciu ISEZ o všetky�nové informácie získané DPZ 
a modelovaním.�

Žiadateľ o NFP� MŽP SR�

Dátum začatia realizácie projektu� 01/2019�

Dátum ukončenia realizácie projektu� 12/2021�

Nenávratný�finančný�príspevok� 7 260 844,42 Eur�

Kód ITMS� 310011Q489�

PREBIEHAJÚCE PROJEKTY MONITOROVANIA NA ZÁKLADE�VÝZVY�
OPKŽP-PO1-SC142-2015-4�

ZABEZPEČENIE MONITOROVANIA ENVIRONMENTÁLNYCH ZÁŤAŽÍ SLOVENSKA – 1. ČASŤ�
Hlavný�cieľ: Zabezpečenie monitorovania�vybraných�environmentálnych�záťaží�na�Slovensku.�

Projekt zabezpečuje monitorovanie celkovo�86 vybraných�environmentálnych�záťaží�situovaných�vo�
všetkých�krajoch�Slovenska, ktoré sú navrhnuté na�riešenie v�ŠPS�EZ (2016 – 2021) a�nadväzuje na�
výsledky úloh MŽP SR, ktoré sa riešili�v rokoch 2012 – 2015 v rámci OPŽP.�
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Špecifický�cieľ�projektu zahŕňa prípravné práce a návrh programu monitorovania, odbery�vzo-
riek, terénne merania, laboratórne práce, účelové dobudovanie monitorovacej�siete (na vybraných 
lokalitách), aktualizáciu situačných modelov�na jednotlivých lokalitách na základe nových výsledkov,�
priebežné vyhodnocovanie a záverečné vyhodnotenie výsledkov�monitorovania.�

Žiadateľ o NFP� Štátny geologický�
ústav Dionýza Štúra�

Dátum začatia realizácie projektu 09/2016�

Dátum ukončenia realizácie projektu 12/2021�

Celkové oprávnené výdavky� 3 970 279,59 €�

Kód ITMS 310011B426�

REBIEHAJÚCE�A PRIPRAVOVANÉ PROJEKTY SANÁCIE NA ZÁKLADE�VÝZVY�
OPKŽP-PO1-SC142-2015-5�

SANÁCIA ENVIRONMENTÁLNEJ ZÁŤAŽE BRATISLAVA –�VRAKUŇA –�VRAKUNSKÁ CESTA  –�
SKLÁDKA CHZJD (SK/EZ/B2/136) 

Hlavný�cieľ:�Zabezpečenie sanácie environmentálnej�záťaže Bratislava –�Vrakuňa –�Vrakunská 
cesta –�skládka CHZJD –�SK/EZ/B2/136.�Sanácia environmentálnej�záťaže sa bude realizovať�po-
mocou izolácie znečistenia a sanácie znečistenej�podzemnej�vody.�Ide o kombináciu pasívneho a ak-
tívneho sanačného zásahu.�Hlavným cieľom pasívneho sanačného zásahu je uzavretie odpadov�na 
mieste, hlavným cieľom aktívneho sanačného zásahu je odstránenie intenzívnej�kontaminácie pod-
zemnej�vody�v blízkom okolí skládky�a nevyhnutné odstraňovanie kontaminovanej�vody�z�priestoru 
uzatvoreného podzemnou tesniacou stenou.�

Žiadateľ o NFP� MŽP SR�

Dátum začatia realizácie projektu 09/2018�

Dátum ukončenia realizácie projektu 12/2023�

Verejné obstarávanie je ukončené,�zmluva na 
dodávku�služieb podpísaná (GeoTEST�Brno)�

Cena zákazky�(bez�DPH)� 29 985 452,00 €�

Žiadosť�o�NFP�je v�procese schvaľovania 

Stavebné povolenie je v�procese shvaľovania 
(údaje aktualizované k�11/2020)�

PODAKTIVITA PROJEKTU: ODBORNÝ GEOLOGICKÝ DOHĽAD�PRI SANÁCII ENVIRONMENTÁLNEJ�
ZÁŤAŽE BRATISLAVA – VRAKUŇA – VRAKUNSKÁ CESTA – SKLÁDKA CHZJD – SK/EZ/B2/136�
Hlavný�cieľ: zabezpečenie�kontroly vykonávania geologických�prác v rámci�sanácie�environmen-

tálnej�záťaže Bratislava –�Vrakuňa –�Vrakunská cesta –�skládka CHZJD –�SK/EZ/B2/136.�Odborný�
geologický�dohľad (OGD)�sa bude vykonávať�v súlade so zákonom č.�569/2007 Z.�z.�o geo lo gic kých 
prácach�(geologický�zákon) v znení�neskorších�predpisov�a smernicou�MŽP�SR č. 2/2000 o zásadách�
spracovania a odovzdávania úloh�projektov�v Geografickom informačnom systéme�(GIS). Kontrola sa�
zameria najmä na sledovanie�efektivity�vynakladaných�prostriedkov�vo vzťahu�k poža dovaným výstu-
pom projektu,�etapové�vyhodnocovanie�vývoja prác a zabezpečenie�spätnej väzby�na včas né�zisťova-
nie problémov a prípravu návrhov opravných opatrení.�

Dátum začatia realizácie projektu 12/2018�

Dátum ukončenia realizácie projektu 12/2023�

24 



          
      

    

            
   

    

1 Environmentálna�záťaž BRATISLAVA�–�Vrakuňa�–�Vrakunská�cesta�–�
SKLÁDKA�CHZJD (SK/EZ/B2/136)�
foto: Dekonta�Slovensko,�spol. s r. o.,�2015�

2 Environmentálna�záťaž BRATISLAVA�–�Vrakuňa�–�Vrakunská�cesta�–�
SKLÁDKA�CHZJD (SK/EZ/B2/136) –�prieskum�skládky�CHZJD 
foto: Dekonta�Slovensko,�spol. s r. o.,�2014�
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3 Environmentálna záťaž BRATISLAVA�– Vrakuňa – Vrakunská cesta – 
SKLÁDKA�CHZJD (SK/EZ/B2/136) – príklad�zloženia�odpadu na�skládke 
foto: archív�MŽP�SR�

SANÁCIA�VYBRANÝCH ENVIRONMENTÁLNYCH ZÁŤAŽÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY (1)�

Hlavný�cieľ:�Zabezpečenie sanácie environmentálnych záťaží na vybraných 18�prioritných loka-
litách, ktoré predstavujú vysoké riziko pre ľudské zdravie a životné prostredie.�

Zákazka je rozdelená na 7 častí:�

časť�1: Nové Zámky, Komárno, Štúrovo, 

časť�2: Prievidza, Púchov, Leopoldov, 

časť�3: Spišská Nová Ves, Prešov, 

časť�4: Košice, Poproč, Humenné, 

časť�5: Vrútky, Čadca, Kraľovany, 

časť�6a: Sliač letisko –�produktovod, 

časť.�6b: Dolný�Kubín –�skládka PO�stará,�

časť�7: Brezno, Zlaté Moravce.�

Špecifický�cieľ:�Získať�doplňujúce údaje na predsanačnú analýzu rizika znečisteného územia, 
vypracovať�predsanačnú analýzu rizika a na základe jej�výsledkov�spresniť�projekt�sanácie, odstrániť�
príčiny�vzniku vybraných environmentálnych záťaží, obmedziť�plošné a priestorové šírenie sa znečis-
ťujúcich látok v podzemnej�vode, pôde a horninovom prostredí, odstrániť�kontamináciu alebo zní žiť�
koncentrácie znečisťujúcich látok v znečistenej�podzemnej�vode, pôde a horninovom prostredí na 
úroveň akceptovateľného rizika s�ohľadom na súčasné a budúce využitie územia, zabezpečiť�environ-
mentálne vhodné nakladanie s�odpadmi vzniknutými počas�sanácie, vybudovať�monitorovací systém 
na pozorovanie účinnosti sanácie, zabezpečiť�rekultiváciu sanovaných lokalít.�
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Žiadateľ o NFP� MŽP SR�

Dátum začatia realizácie projektu 

Dátum ukončenia realizácie projektu 

10/2017�

12/2023�

Nenávratný�finančný�príspevok –�schválený�pre každú časť�samostatne: 

§	časť�1 (Nové Zámky, Komárno, Štúrovo): 6 664�553,58�€ kód ITMS: 310011I721�

§	časť�2 (Prievidza, Púchov, Leopoldov): 6 556 472,04�€ kód ITMS: 310011B439�

§	časť�3 (Spišská Nová Ves, Prešov): 6 423 835,69 € kód ITMS: 310011L996�

§	časť�4�(Košice, Poproč, Humenné): 7 051 427,37 € kód ITMS: 310011B497�

§	časť�5�(Vrútky, Čadca, Kraľovany): 6 114�121,93 € kód ITMS: 310011B500�

§	časť�6a (Sliač letisko –�produktovod): 2 666 150,52 € kód ITMS: 310010L456�

§	časť�6b�(Dolný�Kubín –�skládka PO�stará): 4�231 046,88�€ kód ITMS: 310011R230�

§	časť�7 (Brezno, Zlaté Moravce): 7 761 359,89 € kód ITMS: 310011L709�

PODAKTIVITA PROJEKTU:�ODBORNÝ�GEOLOGICKÝ�DOHĽAD PRI�SANÁCII�ENVIRONMENTÁL-
NYCH�ZÁŤAŽÍ�NA�VYBRANÝCH�LOKALITÁCH�SLOVENSKEJ�REPUBLIKY�(1)�
Hlavný�cieľ:�Kontrola vykonávania geologických prác na vybraných 18�lokalitách environmen-

tálnych záťaží, na ktorých sa budú vykonávať�sanácie.�OGD sa bude vykonávať�v súlade so zákonom 
č.�569/2007 Z.�z.�o geologických prácach (geologický�zákon)�v znení neskorších predpisov, vyhláškou
MŽP�SR�č.�51/2008�Z.�z., ktorou sa vykonáva geologický�zákon v znení neskorších predpisov�a pod ľa 
smernice MŽP�SR�č.�2/2000 o zásadách spracovania a odovzdávania úloh a projektov�v GIS.�

Celkové oprávnené výdavky�na OGD (1)�sú súčasťou schválenej�ŽoNFP�pre časť�1 –�7 Sanácia 
vybraných environmentálnych záťaží Slovenskej�republiky.�

Dátum začatia realizácie projektu� 01/2018�

Dátum ukončenia realizácie projektu 12/2023�

SANÁCIA�VYBRANÝCH ENVIRONMENTÁLNYCH ZÁŤAŽÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY (2)�
Hlavný�cieľ:�Zabezpečenie sanácie environmentálnych záťaží na vybraných 5�prioritných lokali-

tách, ktoré predstavujú vysoké riziko pre ľudské zdravie.�

Zákazka je rozdelená na 5�častí: 

časť�1: Komárno –�Harčáš, 

časť�2: Myjava –�skládka galvanických kalov, 

časť�3: Martin –�kasárne SNP, 

časť�4: Michalovce –�Mestské kasárne autopark, 

časť�5: Piešťany�–�kasárne.�

Špecifický�cieľ:�získať�doplňujúce údaje na predsanačnú analýzu rizika znečisteného územia, 
vypracovať�predsanačnú analýzu rizika a na základe jej�výsledkov�spresniť�projekt�sanácie, odstrániť�
príčiny�vzniku vybraných environmentálnych záťaží, obmedziť�plošné a priestorové šírenie sa znečis-
ťujúcich látok v podzemnej�vode, pôde a horninovom prostredí, odstrániť�kontamináciu alebo znížiť�
koncentrácie znečisťujúcich látok v znečistenej�podzemnej�vode, pôde a horninovom prostredí na 
úroveň akceptovateľného rizika s�ohľadom na súčasné a budúce využitie územia, zabezpečiť�environ-
mentálne vhodné nakladanie s�odpadmi vzniknutými počas�sanácie, vybudovať�monitorovací systém 
na pozorovanie účinnosti sanácie, zabezpečiť�rekultiváciu sanovaných lokalít.�
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Žiadateľ o NFP častí 1 a 2� MŽP�SR�

Dátum začatia realizácie projektu 

Dátum ukončenia realizácie projektu 

11/2018 

12/2023�

Žiadateľ o NFP častí 3 – 5� MO SR 

Dátum začatia realizácie projektu 

Dátum ukončenia realizácie projektu 

10/2017�

12/2023�

Nenávratný�finančný�príspevok –�schválený�pre každú časť�samostatne:�

§	časť�1 (Komárno –�Harčáš)� 3 276 216,10 € kód ITMS: 310011R248�

§	časť�2 (Myjava –�skládka galvanických kalov): 6 955�382,79 € kód ITMS: 310011R177�

§	časť�3 (Martin –�kasárne SNP): 1 024�781,46 € kód ITMS: 310011R219�

§	časť�4�(Michalovce –�Mestské kasárne, autopark): 1 758�830,98�€ kód ITMS: 310011R208�

§	časť�5�(Piešťany�–�kasárne): 3 449 440,33 € kód ITMS: 310011R176�

PODAKTIVITA: ODBORNÝ�GEOLOGICKÝ�DOHĽAD PRI�SANÁCII�ENVIRONMENTÁLNYCH�ZÁŤAŽÍ�
NA�VYBRANÝCH�LOKALITÁCH�SLOVENSKEJ�REPUBLIKY�(2)�
Cieľom OGD je predovšetkým kontrola plnenia projektom stanoveného rozsahu sanačných prác, 

kontrola efektivity�vynakladaných prostriedkov�vo vzťahu k požadovaným výstupom projektu, ove-
renie dokladovaných údajov�(výsledky�aktualizovanej�analýzy�rizika znečisteného územia, ove re nie 
výpočtov�a modelov, kubatúry, analytické výsledky, hydraulické parametre, terénne práce, sa nač ná 
technológia a pod.), overenie dosiahnutia sanačného limitu.�

Dátum začatia realizácie projektu 11/2018�

Dátum ukončenia realizácie projektu 12/2023�

SANÁCIA ENVIRONMENTÁLNYCH ZÁŤAŽÍ NA�VYBRANÝCH LOKALITÁCH 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY (4) 

Hlavný�cieľ:�Zabezpečenie sanácie environmentálnych záťaží na vybraných 7 prioritných lokali-
tách, ktoré predstavujú vysoké riziko pre ľudské zdravie.�

Zákazka je rozdelená na 7 častí: 

časť�1: Kežmarok –�bývalé kasárne, 

časť�2: Zlaté Klasy�–�skládka PO�a TKO, 

časť�3: Čierne Kľačany�–�skládka PO�a TKO, 

časť�4: Bratislava –�Petržalka –�Kopčianska pri vojenskom cintoríne, 

časť�5: Horné Naštice –�skládka popolčeka, 

časť�6: Sliač –�letecké kasárne, 

časť�7: Jamník –�kasárne Mokraď.�

Špecifický�cieľ:�Získať�doplňujúce údaje na predsanačnú analýzu rizika znečisteného územia, 
vypracovať�predsanačnú analýzu rizika a na základe jej�výsledkov�spresniť�projekt�sanácie, odstrániť�
príčiny�vzniku vybraných environmentálnych záťaží, obmedziť�plošné a priestorové šírenie sa zne čis-
ťujúcich látok v podzemnej�vode, pôde a horninovom prostredí, odstrániť�kontamináciu alebo zní žiť�
koncentráciu znečisťujúcich látok v znečistenej�podzemnej�vode, pôde a horninovom prostredí na 
úroveň akceptovateľného rizika s�ohľadom na súčasné a budúce využitie územia, zabezpečiť�environ-
mentálne vhodné nakladanie s�odpadmi vzniknutými počas�sanácie, vybudovať�monitorovací systém 
na pozorovanie účinnosti sanácie, zabezpečiť�rekultiváciu sanovanej�lokality.�
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–Obdobie realizácie častí 1 –�5: 05/2019 12/2023�

Žiadateľ o NFP pre časť 1 – 5:�

Žiadateľ o NFP pre časť 6 a 7:�

MŽP SR�

MO SR 

Nenávratný�finančný�príspevok: 

§	časť�1 –�3 (Kežmarok –�bývalé kasárne, Zlaté Klasy�–�skládka 
PO�a TKO, Čierne Kľačany�–�skládka PO�a TKO): 9 517030,99 € kód ITMS: 310010V805�

§	časť�4�(Bratislava –�Petržalka –�Kopčianska 
pri vojenskom cintoríne): 2 555�673,67 € kód ITMS: 310010V490�

§	časť�5�(Horné Naštice –�skládka popolčeka): 3 781 164,56 € kód ITMS: 310010V491�

§	časť�6 (Sliač –�letecké kasárne): 2 497 560,32 € kód ITMS: 310010V555�

§	časť�7 (Jamník –�kasárne Mokraď): 638�241,60 € kód ITMS: 310010W987�

PODAKTIVITA: ODBORNÝ�GEOLOGICKÝ�DOHĽAD PRI SANÁCII ENVIRONMENTÁLNYCH ZÁŤAŽÍ 
NA�VYBRANÝCH LOKALITÁCH SLOVENSKEJ REPUBLIKY�(4)�
Hlavný�cieľ: Kontrola vykonávania geologických prác na vybraných 7 lokalitách environmen-

tálnych záťaží, na ktorých sa bude vykonávať�sanácia.�OGD sa bude vykonávať�v súlade so zákonom 
č.�569/2007 Z.�z.�o geologických prácach (geologický�zákon)�v znení neskorších predpisov, vyhláškou 
MŽP�SR�č.�51/2008�Z.�z., ktorou sa vykonáva geologický�zákon v znení neskorších predpisov�a podľa 
smernice MŽP�SR�č.�2/2000 o zásadách spracovania a odovzdávania úloh a projektov�v�GIS.�

SANÁCIA ENVIRONMENTÁLNYCH ZÁŤAŽÍ NA�VYBRANÝCH LOKALITÁCH 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY (5) 

Hlavný�cieľ:�Zabezpečenie sanácie environmentálnych záťaží na vybraných 12 prioritných loka-
litách, ktoré predstavujú vysoké riziko pre ľudské zdravie.�

Špecifický�cieľ:�Získať�doplňujúce údaje na predsanačnú analýzu rizika znečisteného územia, 
vypracovať�predsanačnú analýzu rizika a na základe jej�výsledkov�spresniť�projekt�sanácie, odstrániť�
príčiny�vzniku vybraných environmentálnych záťaží, obmedziť�plošné a priestorové šírenie sa znečis-
ťujúcich látok v podzemnej�vode, pôde a horninovom prostredí, odstrániť�kontamináciu alebo znížiť�
koncentrácie znečisťujúcich látok v znečistenej�podzemnej�vode, pôde a horninovom prostredí na 
úroveň akceptovateľného rizika s�ohľadom na súčasné a budúce využitie územia, zabezpečiť�environ-
mentálne vhodné nakladanie s�odpadmi vzniknutými počas�sanácie, vybudovať�monitorovací systém 
na pozorovanie účinnosti sanácie, zabezpečiť�rekultiváciu sanovanej�lokality.�

Zákazka je rozdelená na 6 častí: 

časť�1: Bošany�–�skládka koželužní I, Bošany�–�skládka koželužní II, 

časť�2: Stará Turá –�skládka KO�–�Drahý�vrch, 

časť�3: Nová Dedina – sklad pesticídov, Veľké Úľany– obecná skládka 
PO�a KO, 

časť�4: Levice –�práčovne a čistiarne, Utekáč –�sklárne Clara, 
Čeľovce –�sklad pesticídov, 

časť�5: Kysucké Nové Mesto –�NN Slovakia, Zubrohlava –�kalové 
pole –�ZŤS Námestovo, 

časť�6: Stará Ľubovňa –�skládka Skalka, Giraltovce –�skládka TKO.�

Žiadateľ o NFP� MŽP SR�

Obdobie realizácie – realizácia zatiaľ�neprebieha�

Nenávratný�finančný�príspevok –�prebieha�schvaľovací�proces�ŽoNFP�
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PODAKTIVITA: ODBORNÝ�GEOLOGICKÝ�DOHĽAD PRI�SANÁCII�ENVIRONMENTÁLNYCH�ZÁŤAŽÍ�
NA�VYBRANÝCH�LOKALITÁCH�SLOVENSKEJ�REPUBLIKY�(5) 

Obdobie realizácie realizácia zatiaľ�neprebieha�

SANÁCIA ENVIRONMENTÁLNYCH ZÁŤAŽÍ V OBCI PREDAJNÁ�
Hlavný�cieľ:�Sanácia dvoch environmentálnych záťaží , ktoré predstavujú vysoké riziko pre ľud-

ské zdravie a životné prostredie BR(015)/Predajná –�skládka PO�Predajná I a BR�(016)/Predajná –�
skládka PO�Predajná II.�

Špecifický�cieľ:�Získať�doplňujúce údaje na predsanačnú analýzu rizika znečisteného územia, 
vypracovať�predsanačnú analýzu rizika a na základe jej�výsledkov�spresniť�projekt�sanácie, odstrániť�
príčiny�vzniku vybraných environmentálnych záťaží, obmedziť�plošné a priestorové šírenie sa zne čis-
ťujúcich látok v podzemnej�vode, pôde a horninovom prostredí, odstrániť�kontamináciu alebo zní žiť�
koncentráciu znečisťujúcich látok v znečistenej�podzemnej�vode, pôde a horninovom prostredí na 
úroveň akceptovateľného rizika s�ohľadom na súčasné a budúce využitie územia, zabezpečiť�environ-
mentálne vhodné nakladanie s�odpadmi vzniknutými počas�sanácie, vybudovať�monitorovací systém 
na pozorovanie účinnosti sanácie, zabezpečiť�rekultiváciu sanovanej�lokality.�

Žiadateľ o NFP� MŽP SR�

Obdobie realizácie – realizácia zatiaľ�neprebieha�

Verejné obstarávanie – v�procese schvaľovania�

Nenávratný finančný�príspevok –�ešte neprebieha�schvaľovací�proces�

Predpokladaná hodnota zákazky�bez�DPH 39 429 456,67 €�

PODAKTIVITA: ODBORNÝ�GEOLOGICKÝ�DOHĽAD PRI�SANÁCII�ENVIRONMENTÁLNYCH�ZÁŤAŽÍ�
V�OBCI�PREDAJNÁ�

Obdobie realizácie – realizácia zatiaľ�neprebieha�

4 
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5 

6 Obr. č. 4,�5,�6 Environmentálna�záťaž v�obci Predajná�–�BR(015)/Predajná�
–�skládka�PO Predajná�I�a�BR�(016)/Predajná�–�skládka�PO Predajná�II.�
foto: archív�SAŽP�
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Lokalita Predajná I. – skládka gudrónov�s�pozostatkom�sanačného 
zásahu�– konštrukcie prekrytia environmentálnej�záťaže 
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3. ČINNOSŤ KOMISIE PRE POSUDZOVANIE�

A SCHVAĽOVANIE ZÁVEREČNÝCH SPRÁV�

S�ANALÝZOU RIZIKA ZNEČISTENÉHO�

ÚZEMIA�

RNDr. VIERA MAŤOVÁ�
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia 
geológie a prírodných zdrojov, odbor štátnej geologickej správy�
Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava 
viera.matova@enviro.gov.sk�

KĽÚČOVÉ SLOVÁ�
environmentálna záťaž | znečistené územia | komisia pre�
posudzovanie a schvaľovanie záverečných správ s analýzou 
rizika znečisteného územia | geologický zákon | smernica | 
záverečná správa geologickej úlohy�

Komisia pre posudzovanie a  schvaľovanie záverečných správ�s�analýzou rizika znečisteného 
územia (ďalej�aj�ako komisia)�je stálym poradným orgánom generálneho riaditeľa sekcie geológie 
a prírodných zdrojov�Ministerstva životného prostredia Slovenskej�republiky�(MŽP�SR)�na za bezpe-
če nie povinností vyplývajúcich z�ustanovení zákona č.�569/2007 Z.�z.�o geologických prácach (geo-
lo gický�zákon)�v  znení neskorších predpisov, všeobecne záväzných právnych predpisov�upravu jú-
cich geologické práce a  ostatných súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov�vo veci 
posudzovania a schvaľovania výsledkov�geologických prác.�Komisia bola zriadená s�účinnosťou od 
15.�februára 2012 podľa §�18�ods.�2 geologického zákona.�

V komisii sa posudzujú a schvaľujú záverečné správy�s�analýzou rizika znečisteného územia 
z�geologického prieskumu životného prostredia, zo sanácie geologického prostredia, zo sanácie en-
vironmentálnej�záťaže a záverečné správy�z�posanačného monitorovania.�Zhotovitelia geologických 
prác sú�pri�vyhodnocovaní�geologickej úlohy�povinní�dodržiavať povinnosti�ustanovené�geologickým�
zákonom a postupovať v súlade�s vyhláškou�č. 51/2008 Z. z.,�ktorou�sa vykonáva geologický�zá kon�
v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „vyhláška č. 51/2008 Z. z.“), najmä:�

§	vyhodnotiť�geologickú úlohu v�záverečnej�správe a po písomnom súhlase zástupcu, ak bol�
ustanovený, ju odovzdať�objednávateľovi (§�16 ods.�1 geologického zákona),�

§	záverečná správa geologickej�úlohy, pri ktorej�riešení sa zistilo a overilo závažné znečistenie 
územia spôsobené činnosťou človeka, musí obsahovať�ako samostatnú časť�analýzu rizika 
znečisteného územia (§�16 ods.�1 geologického zákona),�

§	vypracovať�záverečnú správu s�analýzou rizika znečisteného územia v súlade s�prílohou č.�9 
vyhlášky�č.�51/2008�Z.�z.�(§�38�ods.�2 vyhlášky�č.�51/2008�Z.�z.),�

§	dodržať�lehotu na vypracovanie záverečnej�správy, ktorá nesmie byť�dlhšia ako jeden rok od 
skončenia riešenia geologickej�úlohy.�V�lehote na vypracovanie záverečnej�správy�je zahrnuté 
aj�jej�odovzdanie objednávateľovi (§�40 ods.�2 vyhlášky�č.�51/2008�Z.�z.).�

Podľa §�18�ods.�2 geologického zákona záverečnú správu s�analýzou rizika znečisteného územia 
posudzuje a schvaľuje ministerstvo bez�ohľadu na zdroj�financovania.�Objednávateľ�odovzdá záve-
rečnú správu na schválenie ministerstvu do jedného mesiaca od jej�prevzatia od zhotoviteľa geolo-
gických prác.�
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Na vypracovanie analýzy�rizika znečisteného územia sa vzťahuje smernica MŽP�SR�z�15.�januára 
2015�č.�1/2015-7 na vypracovanie analýzy�rizika znečisteného územia.�Analýzou rizika znečisteného 
územia sa posudzuje závažné znečistenie zistené v horninovom prostredí, podzemnej�vode a pôde 
s�cieľom charakterizovať�a zhodnotiť�existujúce a  potenciálne environmentálne riziká a  zdravotné 
riziká a na základe ich posúdenia a závažnosti navrhnúť�nápravné opatrenia.�

ROKOVANIE KOMISIE 

Činnosť�komisie pre posudzovanie a schvaľovanie záverečných správ�s�analýzou rizika zne čis-
te ného územia sa riadi schváleným organizačným a rokovacím poriadkom.�Komisiu tvorí predseda, 
podpredseda, tajomník a členovia, ktorých vymenúva a odvoláva generálny�riaditeľ�sekcie geológie 
a prírodných zdrojov�MŽP�SR.�Členstvo v komisii je nezastupiteľné a účasť�členov�na rokovaní komisie 
je povinná.�

Doručená záverečná správa s�ana lýzou�rizika�znečisteného�územia�sa pred kla dá na prero kovanie 
v ko misii�po�jej�externom�a�internom�posúdení.�Externé posú de nie záve rečnej�správy�s�ana lýzou rizi-
ka�znečisteného�územia�sa�zabezpečuje�spravidla dvo mi opo nentskými po sudkami,�vypracovaný-
mi od borne spôsobilými oso bami urče ný mi ko mi siou.�Náklady�spo jené s�posu dzova ním záve rečnej�
správy�pod ľa §�18�ods.�6 geo lo gic kého zákona uhrádza objed návateľ.�Interné po súdenie záve rečnej�
správy�z�geolo gickej úlohy�financovanej�zo�štátneho�rozpočtu�alebo iných�verej ných�zdrojov�sa za-
bezpečuje�spravidla�zamestnancami sekcie geológie a prí rodných zdrojov�MŽP�SR.�

Na rokovanie komisie, ktoré zvoláva tajomník najmenej�sedem dní vopred, sa okrem členov�ko-
misie pozývajú oponenti, zodpovední riešitelia geologických úloh (zhotovitelia geologických prác)�
a objednávatelia.�Zasadania komisie sú neverejné a majú dôverný charakter, členovia komisie a ostatní 
zúčastnení sú povinní zachovávať�štátne, hospodárske a služobné tajomstvo, o ktorom sa dozvedia 
v súvislosti s�ich účasťou na zasadaní.�

1 Skúsenosti z práce komisie a�prípravy�projektu geologickej úlohy�boli 
témou niekoľkých�prezentácií v�rámci vzdelávacích�aktivít národného 
projektu INFPOAKTIVITY�

34�



  
    

 
    

    

   
     

     
  

   

   

   

     
  

   

  

        
     

    

   
 

 
 

 

       

    

  
      

    

Komisia posudzuje a schvaľuje záverečné správy�s�analýzou rizika znečisteného územia na zá -
klade oponentských posudkov, zápisu z�prerokovania oponentských posudkov�medzi opo nentmi 
a zodpovedným riešiteľom a v prípade sanácie geologického prostredia alebo sanácie environ men-
tálnej�záťaže aj�na základe informácie z�odborného geologického dohľadu o priebehu vy ko náva nia 
geologickej�úlohy�a dosiahnutí jej�cieľov.�

Komisia sa vyjadruje k vecnej�úplnosti a formálnej�správnosti záverečnej�správy, k odbornej, me-
todickej�a technickej�úrovni riešenia geologickej�úlohy�a k splneniu jej�cieľov.�

Na prijatie záverov�zo zasadania komisie je potrebný�súhlas�nadpolovičnej�väčšiny�všetkých čle-
nov�komisie.�Komisia na zasadaní rozhoduje o:�

§	schválení záverečnej�správy�bez�pripomienok, 

§	schválení záverečnej�správy�s�podmienkou vykonania opráv, 

§	neschválení záverečnej�správy�a jej�vrátení na dopracovanie.�

O�výsledku schvaľovania záverečnej�správy�komisia vypracúva zápis, súčasťou ktorého sú závery�
k  posúdeným záverečným správam, a  pripraví návrh rozhodnutia o  schválení záverečnej�správy�
s�ana lýzou rizika znečisteného územia.�

DOTERAJŠIA ČINNOSŤ KOMISIE�

Odo dňa zriadenia komisie, t.�j.�od 15.�2.�2012 do 15.�10.�2019, sa uskutočnilo jej�56 zasadaní.�Po-
čas�nich komisia prerokovala, posúdila a schválila celkom 278�čiastkových záverečných správ�(ZS)�
a záverečných správ�s�analýzou rizika znečisteného územia.�

Tabuľka 1. 
Prehľad posúdených�záverečných�správ�a�čiastkových�záverečných�
správ�s analýzou rizika�znečisteného�územia�

PREHĽAD POSÚDENÝCH ZÁVEREČNÝCH SPRÁV�A ČIASTKOVÝCH ZÁVEREČNÝCH SPRÁV�
S�ANALÝZOU RIZIKA ZNEČISTENÉHO ÚZEMIA�

Rok�

Počet�
posúdených�
správ 

Počet�posúdených�správ�
podľa druhu prác�

Počet�posúdených�správ�
podľa zdroja financovania�

celkom 
geologický�
prieskum 

sanácia 
posanačné�
monitoro­
vanie 

súkromné�
zdroje 

verejné�
zdroje 

2012� 3� 1� 1� 1� 3� 0�

2013� 16� 6� 8� 2� 14� 2�

2014� 8� 2� 5� 1� 7 1�

2015� 186� 122� 23� 1� 14� 172�

2016� 10� 7 3� 0� 10� 0�

2017� 18� 11� 6� 1� 18� 0�

2018� 10� 7 1� 2� 8� 2�

2019� 27� 20� 3� 4� 9� 18�
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30 %�

70 %� 74�%�

21 %�

5�%�

súkromné zdroje� geologický prieskum�

verejné zdroje� sanácia 

posanažné monitorovanie�

2 Počet posúdených�záverečných�správ�v�komisii za�obdobie 2012�–�2019�

Takmer�¾ posudzovaných ZS s�analýzou rizika znečisteného územia tvorili ZS z�geologického 
prieskumu životného prostredia vrátane čiastkových ZS s�aktualizovanou predsanačnou analýzou 
rizika znečisteného územia.�V prevažnej�väčšine záverečných správ�z�geologického prieskumu ži vot-
ného prostredia boli vyhodnotené výsledky�geologických úloh, ktoré boli riešené s�finančnou pod-
porou Európskej�únie z�Kohézneho fondu v rámci Operačného programu Životné prostredie (OP�ŽP)�
v  rámci projektov�Prieskum�environmentálnych�záťaží na  vybraných�lokalitách�Slovenskej�republiky�
a Pravdepodobné environmentálne záťaže – prieskum�na vybraných�lokalitách�Slovenskej�republiky.�

Zo sanácie geologického prostredia (znečisteného územia)�a sanácie environmentálnej�záťaže 
bolo posúdených celkom 50 ZS s�analýzou rizika znečisteného územia, pričom až�31 realizovaných 
sanácií bolo financovaných zo súkromných zdrojov.�Pri odstraňovaní znečistenia boli najaktívnejšie 
spoločnosti Slovenské elektrárne, a.�s., Bratislava (sanačné práce v Elektrárni Nováky�a v Elektrárni 
Vojany), Slovnaft, a.�s., Bratislava (sanácia znečisteného územia v blízkosti čerpacích staníc a termi-
nálov)�a Nafta, a.�s., Bratislava (sanácia znečistených území v okolí sond).�

Zhotovitelia geologických prác sa v predkladaných záverečných správach najčastejšie dopúšťali 
chýb�pri:�

§	obsahovej�štruktúre ZS, a  to nedodržaním obsahu a  náležitostí záverečnej�správy�podľa 
prílohy�č.�9 vyhlášky�č.�51/2008�Z.�z.�(inovatívne názvy�kapitol, chýbajúce kapitoly�a prílohy, 
nesprávne zaradenie analýzy�rizika znečisteného územia),�

§	odbornom vyhodnotení získaných údajov v analýze rizika znečisteného územia (chýbajúce vy-
hodnotenie rizika pre všetky�identifikované znečisťujúce látky, chýbajúce vyhodnotenie zdra -
votného rizika pre všetky�identifikované expozičné cesty, chýbajúce definovanie neistôt),�

§	štylistickej�a jazykovej�úprave záverečnej�správy, hlavne pri používaní odbornej�terminológie, 
značiek, skratiek, citácií, ako aj�pri pravopisnej�úprave a štylizácii textu, 

§	grafickom zobrazení geologických údajov�(používanie grafickej�mierky, chýbajúce rozpisky, 
zdroje prevzatých máp�a obrázkov, geologické rezy, nevhodná konštrukcia máp�znečistenia, 
chýbajúce označenie plôch znečistenia).�
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Hoci mnohokrát�išlo o nedostatky�závažné a komisia záverečnú správu neschválila, pokiaľ�boli�
geologické práce vykonané metodicky�a  odborne správne, nebolo pre zhotoviteľa zložité záve reč-
nú správu prepracovať.�Závažnejší problém predstavovali záverečné správy�a  analýzy�rizi ka zne čis-
teného územia, ktoré boli vypracované na základe nesprávne zvoleného postupu rie še nia geo lo-
gickej�úlohy, nedostatočného počtu vrtov, nedostatočného počtu vzoriek alebo ne správ ne odo be-
ra ných vzoriek, nedostatočného počtu analýz�alebo nesprávne zvoleného rozsahu sta novova ných�
ukazovateľov.�Nakoľko metodika a rozsah geologických prác potrebných na vy pra covanie analýzy�
rizika znečisteného územia nie sú vo všeobecne platných predpisoch sta novené, MŽP�SR�iniciovalo�
vypracovanie príslušného metodického pokynu.�

METODICKÁ PRÍRUČKA GEOLOGICKÉHO PRIESKUMU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA�
V ZNEČISTENOM ÚZEMÍ�

Vypracovanie metodickej�príručky�geologického prieskumu životného prostredia v�zne čistenom 
území (ďalej�len metodická príručka)�zabezpečila Slovenská agentúra životného pro stre dia Banská 
Bystrica v rámci aktivít�národného projektu 3 Zlepšovanie informovanosti a po sky tovanie poraden-
stva v�oblasti zlepšovania kvality�životného prostredia na Slovensku (skrátene INFOAKTIVITY), ktorý�je 
financovaný�v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP�KŽP).�Názov�metodická 
príručka nahradil�pôvodný�pracovný�názov�metodický�pokyn�na geologický�prieskum�znečisteného�
úze mia.�Metodickú príručku spracoval�tím odborníkov, ktorého koordinátorom bol�RNDr.�Jaroslav�
Schwarz, odborným garantom projektu bol�Ing.�Jaromír�Helma, PhD.�

Metodická príručka je�určená zodpovedným riešiteľom geologických�úloh,�objednávateľom geo-
lo gických�prác a verejným obstarávateľom geologických�prác a taktiež príslušným orgánom štát nej�
správy.�Cieľom metodickej�príručky�je stanoviť�metodické postupy�geologických prác vykonávaných 
v rámci geologického prieskumu znečisteného územia podľa geologického zákona.�Odporúčané po-
stupy�bude však možné využiť�aj�pri geologických prácach podobného charakteru vykonávaných na 
účely�iných zákonov, napríklad pri:�

3 Titulná�a�ukážková�strana�príručky�vydanej v�rámci projektu�
INFOAKTIVITY�v�októbri 2020�
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§	zisťovaní základného stavu podľa §�2 ods.�5�zákona č.�359/2007 Z.�z.�o prevencii a náprave 
environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov�v�znení neskorších 
predpisov,�

§	zisťovaní stavu nehnuteľnosti pri prevode nehnuteľnosti a vlastníckeho práva podľa §�7 zákona 
č.�409/2011 Z.�z.�o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej�záťaže a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov�v znení zákona č.�49/2018�Z.�z.,�

§	vypracúvaní podkladov�pre východiskovú správu podľa §�8�zákona č.�39/2013 Z.�z.�o integrova-
nej�prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov�v znení neskorších predpisov,�

§	vykonávaní opatrení na zneškodnenie mimoriadneho zhoršenia vôd podľa §�41 zákona�
č.�364/2004�Z.�z.�o vodách a o zmene zákona Slovenskej�národnej�rady�č.�372/1990 Zb.�
o priestupkoch (vodný�zákon)v�znení neskorších predpisov.�

Metodická príručka poskytuje veľké množstvo odborných informácií a údajov�z�rôznych druhov�
geologických prác využívaných pri prieskume znečisteného územia, stanovuje optimálne postupy�
týchto prác a stanovuje tiež�základné/minimálne požiadavky�na rozsah, spôsob, dokumentáciu 
a vyhodnotenie geologických prác.�

Významným prínosom pripravovaného metodického dokumentu je aj�zavedenie nového pojmu 
prieskumný�bod, vymedzenie pojmu závažné znečistenie a usmernenie v�rámci pokračovania orien-
tač ného geologického prieskumu znečisteného územia ďalšou etapou, podrobným geologickým�
prieskumom.�Keďže tieto definície môžu zásadným spôsobom ovplyvniť�vykonávanie, postup�a vy-
hod nocovanie geologických prác, súčasťou prípravy�metodickej�príručky�bola aj�diskusia medzi�
štátnou správou, členmi komisie a odbornou verejnosťou s�cieľom dospieť�ku konsenzu.�Metodická 
príručka tak vytvorí základnú platformu na realizáciu geologického prieskumu znečisteného úze mia, 
ktorá umožní lepšie a kvalitnejšie geologické metódy�využívať�a aplikovať�ich v praxi.�

4 
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6 Obr. č. 4,�5 a�6 Zo zasadnutia�komisie v�priestoroch�MŽP�SR�
na�Bukurešťskej ul. 4�v�Bratislave v�októbri 2019�
foto: archív�SAŽP�
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    Lešť (vojenský�obvod) –�garážové dvory�|�foto: ŠGÚDŠ�
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4. AKTIVITY�A PROJEKTY�

ŠTÁTNEHO GEOLOGICKÉHO ÚSTAVU�

DIONÝZA ŠTÚRA�

V OBLASTI 

ENVIRONMENTÁLNYCH ZÁŤAŽÍ�

RNDr. IGOR SLANINKA, PhD., RNDr. JOZEF KORDÍK, PhD. 

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 
Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava 11�
igor.slaninka@geology.sk, jozef.kordik@geology.sk�

KĽÚČOVÉ SLOVÁ�
geologická úloha | environmentálna záťaž | znečistené územie | 
geologické práce | projekt | monitorovanie environmentálnych�
záťaží | kontaminácia | odber�vzoriek | prieskum environmentálnej 
záťaže�

ÚVOD 

Štátny�geologický�ústav�Dionýza Štúra (ŠGÚDŠ)�zabezpečuje výkon štátnej�geologickej�služby, 
ktorá zahŕňa riešenie úloh geologického výskumu a prieskumu, tvorbu, využívanie a ochranu infor-
mačného systému v�geológii, registráciu, zhromažďovanie, evidenciu a sprístupňovanie výsledkov�
geologických prác vykonávaných na území Slovenskej�republiky�v�zmysle zákona o geologických 
prácach č.�569/2007 Z.�z.�v�znení neskorších predpisov�(geologický�zákon).�Bližšie informácie o čin-
nosti ŠGÚDŠ je možné získať�na stránke www.geology.sk.�

RIEŠENÉ PROJEKTY O ENVIRONMENTÁLNYCH ZÁŤAŽIACH, RESP. ZNEČISTENÝCH�
ÚZEMIACH 

V rámci činnosti ŠGÚDŠ sa riešia, resp.�sa v nedávnej�minulosti riešili viaceré geologické úlohy�
a projekty�zamerané na environmentálne záťaže (ďalej�aj�ako EZ)�či znečistené územia.�Vý znam mo-
nitorovania EZ je možno vidieť�napríklad pri riešení Rámcovej�smernice o vodách, kde pred stavuje 
doplnkové monitorovanie a  poskytuje podporné údaje o  bodových zdrojoch zne čiste nia a  stave 
podzemných vôd na hodnotenie chemického stavu útvarov�podzemných vôd, ďalej�pri identifikácii 
časového uvoľňovania znečisťujúcich látok do životného prostredia a ich šírení, hod note ní trendov�
vývoja kontaminácie, pričom monitorovanie zabezpečuje aktuálnosť�informácií o stave lokality, a tým 
aj�adekvátnosť�potenciálnych opatrení.�

GEOLOGICKÁ�ÚLOHA�ZABEZPEČENIE�MONITOROVANIA�ENVIRONMENTÁLNYCH�ZÁŤAŽÍ 
SLOVENSKA�1.�ČASŤ�(ZMEZ1)�

Geologická úloha ZMEZ1 sa rieši na základe výzvy�na predkladanie žiadostí o nenávratný�fi nan-
čný�príspevok Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP�KŽP, kód výzvy�OPKZP-PO1-
SC142-2015-4, výzva zverejnená 11.�9.�2015), Prioritná os�1 Udržateľné využívanie prírodných zdrojov
prostredníctvom rozvoja environmentálnej�infraštruktúry, Špecifický�cieľ: 1.4.2 Zabezpečenie sanácie 
environmentálnych záťaží v�mestskom prostredí, ako aj�v�opustených priemyselných lokalitách (vrá-
tane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou).�

Hlavným cieľom geologickej�úlohy�je zabezpečenie monitorovania vybraných environ mentál-
nych záťaží na Slovensku.�Geologická úloha tak napĺňa programové ciele vlády�Slovenskej�re publiky,�
ktoré sú definované v�dokumente Štátny�program sanácie environmentálnych záťaží 2016 –�2021 
(ŠPS EZ).�V geologickej�úlohe sa realizujú viaceré druhy�geologických prác, väčšinou povrchového 
neinvazívneho charakteru s�obmedzeným množstvom technických vrtných prác.�Sú to najmä návrh 
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a  realizácia programov�monitorovania, terénne merania, odbery�a analýzy�vzoriek prírodných vôd 
a účelovo aj�pevných materiálov�(zemín/hornín, pôd, riečnych sedimentov), ale aj�ďalšie podporné 
geologické metódy, tvorba a  aktualizácia informačného systému monitorovania EZ, interpretácia 
a hodnotenia.�Doplnkovým zameraním geologickej�úlohy�je vypracovávanie, hod note nie a verifikácia 
odborných postupov�a metodík spojených s�monitorovaním environ mentál nych záťaží: napr.�spôsob�
odberu vzoriek, vplyv�vonkajších faktorov�na vzorkovanie a výsledky�ana lýzy, spô sob�realizácie 
terénnych meraní, ako aj�štúdium prebiehajúcich procesov�v�lokalitách.�

Na monitorovanie bolo v súlade so ŠPS EZ vybraných 83 lokalít, čo predstavuje plochu 205,1 ha.�
Graficky�sú lokality�znázornené na obrázku 1.�Kompletný�zoznam lokalít�je uvedený�v  prílohe 1.�
Geo logická úloha ZMEZ1 prebieha od septembra roku 2016.�Doba riešenia je naplánovaná na 64�
mesiacov, čo znamená ukončenie v�decembri 2021.�Aktuálne sa v rámci ZMEZ1 monitoruje viac ako�
687 monitorovacích objektov.�Prehľad typov�a počtov�aktuálne monitorovaných objektov�uvádza�
tabuľka 1.�Na monitorovanie sa väčšinou využili existujúce objekty, účelovo bolo do monitorovacej�
siete doplnených 19 novo vyvŕtaných a zabudovaných monitorovacích vrtov.�

Periodicita monitorovania objektov�kolíše v  závislosti od podmienok v�lokalite, významnosti 
znečistenia a  ďalších parametrov�zvyčajne od dvoch do štyroch ročných monitorovacích cyklov.�
Periodicita je spolu s�rozsahom monitorovaných ukazovateľov�určená v  programe monitorovania, 
ktorý�sa môže priebežne aktualizovať�na základe dosiahnutých výsledkov.�Geologická úloha je za-
meraná predovšetkým na sledovanie kvality�podzemných vôd, a to vzhľadom na význam pod zem-
nej�vody�ako jedného z�najdôležitejších transportných médií znečistenia horninového prostredia.�Od 
začiatku riešenia ZMEZ1 bolo zmeraných 5�322 terénnych meraní, odobratých a analyzovaných 4�283 
vzoriek podzemných vôd, 270 vzoriek povrchových vôd, 35�pôd, 57 hornín, 35�sedimentov.�Doteraz�
získané výsledky�terénnych meraní, chemických, izotopových a  inži niersko geo lo gických analýz�sú 
uložené v�informačnom systéme monitorovania EZ.�

Tabuľka 1. 
Prehľad objektov�monitorovaných�v�roku 2019 v�rámci ZMEZ1�

TYP MONITOROVANÉHO OBJEKTU 
Počet�objektov�

monitorovaných 
v�roku 2019�

Vrty�vybudované�v rámci projektov podporených z EÚ fondov� 523�
Vrty rekonštruované�v rámci projektov podporených z EÚ fondov� 9�
Ostatné pôvodné�vrty� 71�
Iné zdroje podzemných�vôd (studne, pramene, štôlne, atď.)� 30�
Povrchové�vody� 54�

ZMES1�

ŠGÚDS udržateľnosť�

LOKALITY�

1 Lokalizácia�monitorovaných�lokalít EZ� MŽP udržateľnosť�
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Realizáciou�geologickej úlohy�ZMEZ1�a ďalších�úloh�zameraných�na monitorovanie�a prieskum�
EZ�vzniká na ŠGÚDŠ bohatý�dátový�a informačný�zdroj odborných�informácií�o znečistení�životného�
prostredia v�sledovaných�lokalitách. Príklad sumárneho prehľadného štatistického spracovania vybra-
ných výsledkov z geologickej úlohy ZMEZ1�je�uvedenýv�tabuľke 2. V tabuľke�sú�prezentované�zá kladné�
štatistické parametre�vybraných�významných ukazovateľov znečistenia v podzemných�vodách.�

Medzi najčastejšie stanovované ukazovatele v podzemných vodách patrí ukazovateľ�C
10

 – C
40

, 

ktorý�je skupinovým organickým ukazovateľom charakterizujúcim najmä organické ropné látky.�
Analyzovaný�bol�až�v 3 261 vzorkách vôd.�Strednú hodnotu C� –�C� najlepšie charakterizuje me dián,�

10 40 

ktorý�dosahuje 0,01 mg.l-1, čo je pomerne nízka hodnota.�Hodnota aritmetického priemeru (0,6 mg.l-1) 

je však už�podstatne vyššia a je už�významne ovplyvnená vysokými hodnotami zo zne čiste ných častí 
lokalít, pričom namerané maximum dosiahlo hodnotu až�911 mg.l-1�(táto hodnota však už�predstavuje 
výskyt�suspenzie vo vzorke).�Celkovo zo získaného súboru hodnôt�C� –�C� je 160 vzoriek nad hodnotu 

10 40 

indikačného kritéria (ID)�a z�toho 107 až�nad hodnotu intervenčného kritéria (IT)�v zmysle smernice 
MŽP�SR�č.�1/2015-7.�z�28.�januára 2015�na vypracovanie analýzy�rizika zne čisteného územia (tabuľka 3). 

Tabuľka 2. 
Základné štatistické parametre vybraných�ukazovateľov –�úloha�ZMEZ1�

UKAZOVATEĽ� jednotka� počet�
stanovení� priemer medián minimum� maximum�

Cl­ mg/l� 2 094� 84,35� 31,8� 0,5� 6�339�
TOC� mg/l� 1 643� 6,81� 2,1� 0,05� 395�
As� µg/l� 2 150� 18,08� 1,9� 0,25� 1 310�
Sb� µg/l� 2 147� 13,31� 0,5� 0,1� 2 410�
Cr µg/l� 2 134� 145,1� 1� 0,5� 29 800�
Cd µg/l� 2 109� 18,53� 0,05� 0,05� 6330�
Cu� µg/l� 2 137� 123,73� 1� 0,5� 15 200�
Ni� µg/l� 2 134� 66,64� 1� 0,5� 10 800�
C10 –�C40� mg/l� 3 261� 0,6� 0,01� 0,01� 911�
PCE� µg/l� 1 824� 213,39� 0,6� 0,1� 26�263�
TCE� µg/l� 1 824� 164,91� 0,1� 0,05� 75 636�
cis1,2-DCE� µg/l� 1 824� 28,51� 0,1� 0,05� 2 673�
chlóretén� µg/l� 1 817� 2,01� 0,1� 0,1� 206�
chlórbenzén� µg/l� 753� 67,41� 0,1� 0,05� 7�306�
benzén� µg/l� 955� 17,37� 0,1� 0,1� 2 175�
toluén� µg/l� 955� 2,18� 0,1� 0,1� 220�
xylén� µg/l� 700� 14,77� 0,1� 0,1� 1 535,7�
atrazín� µg/l� 141� 0,05� 0,01� 0,01� 1,5�
propazín� µg/l� 141� 0,03� 0,01� 0,01� 1,39�
prometryn µg/l� 140� 2,31� 0,055� 0,01� 113�

Spomedzi organických ukazovateľov�sú alifatické chlórované uhľovodíky�jedny�z�najčastejšie 
prekračujúcich ID a  IT�limitné hodnoty�(tabuľka 3).�Sú to najmä ukazovatele tetrachlóretén (PCE)�
a trichlóretén (DCE), pri ktorých boli hodnoty�IT�prekročené až�v 252 a 154�prípadoch, čo predstavuje 
13,82 %�a 8,44�%�z�analyzovaných vzoriek.�To sa odráža aj�v ich priemerných hodnotách (tabuľka 2), 

ktoré sú vplyvom vysokých maximálnych hodnôt�výraznejšie zvýšené.�Ako strednú charakteristickú 
hodnotu je preto lepšie brať�medián.�Maximá sú extrémne vysoké (pre PCE je to 26 263 µg.l-1�a pre 
TCE až�75�636 µg.l-1), uvedené hodnoty�boli namerané v�lokalite Zlaté Moravce –�Calex.�Hodnoty�PCE 
a TCE môžu byť�z časového�hľadiska premenlivé,�pričom�ich�koncentrácia sa môže meniť�aj�výraz nejšie.�
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Príklad časovej�zmeny�ich koncentrácií je uvedený�v grafe 4.�Zo špecifických organických látok 
sa vo zvýšených koncentráciách častejšie vyskytujú aj�ďalšie ukazovatele, napr.�chlórbenzén v  30 
vzorkách nad IT�limit.�Časový�vývoj�koncentrácií tohto ukazovateľa môže byť�taktiež�premenlivý, ako 
ukazuje príklad vrtu VN203-2 v�lokalite Bratislava –�Vrakuňa, skládka CHZJD (graf�1). 

Z anorganických ukazovateľov�v�monitorovaných lokalitách často prekračujú limitné ID a IT�hod-
noty�najmä koncentrácie chloridov, keď až�119 vzoriek (5,68�%, tabuľka 3)�prekročilo IT�limit.�Výskyt�
chloridov�je spojený�najmä so skládkami odpadov, ale špecificky�aj�s�lokalitou Prešov-Soli var, kde 
boli zistené maximálne hodnoty�až�cez�6 000 mg.l-1 (tabuľka 2).�Príklad časových zmien v obsa hoch 
chloridov�v skládkami ovplyvnených podzemných vodách je znázornený�na grafe 3. 

Tabuľka 3. 

Počet�a�percento�prekročení hodnôt�IT�a�ID�vybraných�ukazovateľov�–�
úloha�ZMEZ1�

UKAZOVATEĽ� jednotka� ID� IT� >�ID a <�IT� >�IT�

Cl­ mg/l� 150� 250� 125 (5,97�%)� 119 (5,68 %)�

TOC� mg/l� 2� 5� 496�(30,19 %)� 347�(21,12 %)�

As� µg/l� 50� 100� 57�(2,65 %)� 96�(4,47�%)�

Sb� µg/l� 25� 50� 19 (0,88 %)� 76�(3,54 %)�

Cr µg/l� 150� 300� 0 (0 %)� 20 (0,94 %)�

Cd µg/l� 5� 20� 35 (1,66�%)� 27�(1,28 %)�

Cu� µg/l� 1 000� 2 000� 36�(1,68 %)� 27�(1,26�%)�

Ni� µg/l� 100� 200� 11 (0,52 %)� 51 (2,39 %)�

C10�–�C40� mg/l� 0,25� 0,5� 53 (1,63 %)� 107�(3,28 %)�

PCE� µg/l� 10� 20� 91 (4,99 %)� 252 (13,82 %)�

TCE� µg/l� 25� 50� 43 (2,36�%)� 147�(8,06�%)�

cis1,2-DCE� µg/l� 25� 50� 39 (2,14 %)� 154 (8,44 %)�

chlóretén� µg/l� 5� 10� 43 (2,37�%)� 61 (3,36�%)�

chlórbenzén� µg/l� 15� 30� 4 (0,53 %)� 30 (3,98 %)�

benzén� µg/l� 15� 30� 7�(0,73 %)� 34 (3,56�%)�

xylén� µg/l� 250� 500� 2 (0,29 %)� 10 (1,43 %)�

atrazín� µg/l� 0,1� 0,5� 15 (10,64 %)� 2 (1,42 %)�

propazín� µg/l� 0,1� 0,5� 1 (0,71 %)� 2 (1,42 %)�

prometryn µg/l� 0,1� 0,5� 17�(12,14 %)� 42 (30 %)�

Špecifickým ukazovateľom je celkový�obsah organického uhlíka (TOC), ktorý�predstavuje sú-
hrn ný�ukazovateľ�všeobecne reprezentujúci mieru zastúpenia organických látok vo vode.�V  rámci 
meraných analýz�až�347 vzoriek (21,12 %)�bolo nad IT�limit�(tabuľka 3).�Tu je však nutné podotknúť, že 
v niektorých prípadoch môže byť�zastúpenie organických látok vo vode podmienené aj�prírodnými 
fak tormi.�Hodnota IT�limitu (5�mg.l-1)�môže byť�v niektorých situáciách veľmi prísna a nemusí reálne 
odrážať�antropogénne znečistenie podzemných vôd.�Stredné hodnoty�(aritmetický�priemer�–�6,81 
mg.l-1�a medián –�2,1 mg.l-1�, tabuľka 2)�sú tak v porovnaní s�ID a IT�limitmi vysoké.�

Zo skupiny�anorganických stopových prvkov�sú často zvýšené koncentrácie nad IT, príp.�nad 
ID limit�v prípade arzénu a antimónu (tabuľka 3).�Napríklad v prípade arzénu je až�96 vzoriek nad 
IT�limit, čo predstavuje 4,47 %�všetkých stanovovaných hodnôt.�Aj�koncentrácie stopových prvkov�
vykazujú často výrazné časové zmeny�zapríčinené rôznymi faktormi v závislosti od lokálnej�situácie.�
Príkladom časových zmien je vrt�VN314-17 sledovaný�v�lokalite Krompachy�–�Kovohuty�(graf 2), kde 
obsah arzénu kolíše v rozmedzí od desiatok po prvé stovky�µg.l-1�. 
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Graf�1 Časový�vývoj koncentrácií chlórbenzénu a�arzénu v�podzemnej vode v lokalite  

Bratislava-Vrakuňa,�skládka�CHZJD�

Graf�2 Časový�vývoj koncentrácií niklu a�arzénu v�podzemnej vode v�lokalite 
Krompachy�–�Kovohuty�

      

   

       

   

           
  
Graf�3 Časový�vývoj koncentrácií chloridov�a�sodíka�v�podzemnej vode v�lokalite 

Komárno-Madzagoš (skládka�TKO)�
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Graf�4 Časový vývoj koncentrácií PCE a�TCE v�podzemnej vode v�lokalite Zlaté Moravce –�
bývalý�Calex�

UDRŽATEĽNOSŤ�PROJEKTOV�SEKCIE�GEOLÓGIE�A�PRÍRODNÝCH�ZDROJOV�MINISTERSTVA�
ŽIVOTNÉHO�PROSTREDIA�SLOVENSKEJ�REPUBLIKY, TÝKAJÚCICH�SA�PRIESKUMU 
A�SANÁCIÍ ENVIRONMENTÁLNYCH�ZÁŤAŽÍ RIEŠENÝCH�V�OBDOBÍ ROKOV�2012�– 2015 
(MŽP-UDRŽATEĽNOSŤ)�

Úloha MŽP�–�UDRŽATEĽNOSŤ�zabezpečuje v  rámci udržateľnosti výsledkov�projektov�moni-
to rovanie objektov�v�lokalitách, kde sa v  predchádzajúcom období pod gesciou MŽP�SR�v  rámci 
Operačného programu Životné prostredie (OP�ŽP)�realizoval�geologický�prieskum životného pro stre-
dia alebo sanácia environmentálnej�záťaže.�

V súčasnosti prebiehajú monitorovacie práce na 81 lokalitách, pričom sa sleduje 624�objektov.�
Monitorované lokality�sú rozmiestnené prakticky�po celom území SR�(obr. č. 1).�Kompletný�zoznam 
je uvedený�v  prílohe 2.�Frekvencia terénnych meraní, resp.�odberov�vzoriek je 1- až�2-krát�ročne.�
Program monitorovania, čiže frekvencia a rozsah sledovaných parametrov, vyplýva z�rozhodnutí MŽP�
SR�o schválení záverečných správ�s�analýzou rizika znečisteného územia daných lokalít.�Do novembra 
2019 bolo zrealizovaných viac ako 1 890 terénnych meraní, resp.�odberov�vzoriek prírodných vôd 
v súlade s�programom monitorovania.�Ukončenie riešenia úlohy�sa predpokladá koncom roku 2020.�

UDRŽATEĽNOSŤ�PROJEKTU MONITOROVANIA�ENVIRONMENTÁLNYCH�ZÁŤAŽÍ ŠGÚDŠ�
RIEŠENÉHO�V�OBDOBÍ ROKOV�2012�– 2015 (ŠGÚDŠ�– UDRŽATEĽNOSŤ)�

Úloha ŠGÚDŠ –�UDRŽATEĽNOSŤ�zabezpečuje v rámci udržateľnosti výsledkov�monitorovanie 
objektov�v�lokalitách, kde sa v predchádzajúcom období v  rámci OP�ŽP�vybudoval�monitorovací�
systém EZ.�Aktuálne je monitorovaných 145�lokalít�(príloha 3�a obrázok�1), s�frekvenciou sledovania 

objektov�1 až�4-krát�ročne.�Monitorovacie ob-
jekty�tvoria najmä vrty�(obr. č. 2).�Vzorky�pod-
zemných vôd sa odoberajú podľa schvá le ných 
postupov�v  súlade s�príslušnými meto dika mi 
a normami.�Vo vybraných lo ka li tách sa sledu je 
aj�hladina podzemných vôd prostred níc tvom 
automatických�hla dinomerov,�z ktorých�sa ú da-
je�sťahujú minimálne 2-krát�ročne (obr. č. 3). 

Počas�riešenia úlohy�sa od roku 2016 do no-
vembra roku 2019 vykonalo viac ako 10  400 
terénnych meraní.�Z  tohto počtu sa odobralo 
a  dalo analyzovať�5�438�vzoriek prírodných�
vôd.�Rozsah sledovaných a  analyzovaných�
uka zovateľov, ako aj�frekvencia monitorovania 

2 Monitorovací vrt v�Piešťanoch�–�v�pozadí materská
 škôlka 
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3 Odber�vzorky�a�meranie�terénnych�ukazovateľov�

je súčasťou schváleného programu mo ni to-
rovania.�Návrh programu monitorovania nad-
väzoval�na výsledky�a odporúčania závereč-
nej�správy�z�projektu MEZ riešeného v  rámci 
OP�ŽP.�Počas�riešenia úlohy�sa program mo-
ni to rovania modifikoval�v závislosti od do siah-
nutých výsledkov.�

GEOLOGICKÝ�PRIESKUM�ŽIVOTNÉHO�
PROSTREDIA SKLÁDKY ODPADU V LOKALITE 
PODUNAJSKÉ�BISKUPICE�– JUŽNE�OD PD�

Geologická úloha (Bodiš�et�al., 2019)�sa riešila 
v etape orientačného prieskumu v období od 

01/2019 do 06/2019.�Hlavným cieľom realizácie geologickej�úlohy�bolo overenie znečistenia horni-
nového prostredia, podzemnej�vody�a pôdy�v�oblasti skládky�odpadu Podunajské Biskupice –�južne 
od PD.�Objednávateľom prác bolo Ministerstvo životného prostredia SR�(MŽP�SR).�V�lokalite je evi do-
vaná environmentálna záťaž�B2 (001)/Bratislava-Podunajské Biskupice –�južne od PD, s�identifiká-
torom IS EZ: SK/EZ/B2/117.�

V�oblasti súčasnej�nelegálnej�skládky�sa pravdepodobne v minulosti ťažil�štrk.�Do vzniknutých 
jám sa neskôr�začal�ukladať�odpad.�Následne bola skládka čiastočne zrekultivovaná a povrch teré nu 
bol�upravený.�Na určitú časť�lokality�sa však naďalej�vyvážal�odpad.�Neskôr�tu nad terénom vznik la 
nová rozsiahla navážka odpadu (obr. č. 4).�Z pohľadu terénu je tak možné vertikálne rozdeliť�skládku 
na podzemnú časť, teda skládku zo 70-tych až�80-tych rokov�20.�storočia –�stará časť�sklád ky�(ukážka 
materiálu skládky�je na obr. č. 5)�a nadzemnú časť�–�nová časť�skládky.�Zdrojom zne čistenia v�lokalite 
je stará aj�nová časť�skládky.�Celá skládka nemá izolované dno, ani okraje, čím nastáva možnosť�
prenikania výluhov�zo skládky�do podzemnej�vody, čo sa prejavuje napríklad zvýšenou vodivosťou 
podzemných vôd v okolí skládky�(obr. č. 6). 

Realizované geologické práce zahŕňali�
technické práce (šesť�monitorovacích vrtov�
s�hĺbkou od 14�do 49 m), terénne merania, od-
bery�a analýzy�vzoriek podzemných vôd a ze-
mín, atmogeochemické merania.�Z nových�
a vy braných existujúcich vrtov�bola navrhnutá 
sieť�pozorovacích objektov�na monitorovanie 
kvality�a úrovne hladiny�podzemnej�vody.�

V�lokalite�sa potvrdila prítomnosť mier-
neho znečistenia podzemnej vody�(najmä pod�
skládkou)�typického pre skládky�TKO.�Pri čom�
sa dá predpokladať�vplyv�starej�aj�pre krý-
vajúcej�novej�časti sklád ky.�Celkovo sa horni-
nové�prostredie,�vynímajúc sa mot né�zdro jové�
antropogénne�navážky�vzniknuté ukladaním odpadu, nejaví ako významne zne čistené.�Ako hlav-
né kontaminanty�boli v�pod zem ných vodách zistené ukazovatele: zvýšený�obsah rozpustených�
látok, chloridov, amónnych iónov, organického uhlíka a z�organických látok fenantrénu.�Analýzy�
podzemných vôd potvrdili ší renie indikátorov�znečistenia v zmenenom smere prúdenia podzem-
nej�vody�vyvolaného�aktivitou�Hydraulická ochrana podzemných vôd (HOPV)�spoločnosti Slovnaft.�
Bez�tohto ovplyvnenia by�prú denie podzemnej�vody�malo prirodzený�(opačný)�smer�pri bližne západ 
–�východ�a�podzemné�vody�by�smerovali�do oblasti�Žitného ostrova. V�starej časti�sklád ky�bola�
atmogeochemickými�prácami�zistená pomerne�intenzívna tvorba skládkových�plynov,�najmä metánu�
a oxidu uhličitého.�

Na základe výsledkov�geologického prieskumu bolo navrhnuté monitorovanie kvality�podzem-
nej�vody�a koncentrácie plynov�v pôdnom vzduchu v určených miestach a objektoch v�okolí skládky�
a od stránenie nadzemnej, novej�časti skládky.�

4 Pohľad�z vrchu skládky�Podunajské Biskupice na�
miesto realizácie vrtu VNPD-1�
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5 Profil�vrtného jadra�z vrtu VNPD-1 (3�–�6 m�p. t.) –�materiál�starej časti�

skládky�

6 Distribúcia�hodnôt vodivosti v�podzemnej vode v�okolí skládky�Podunajské�
Biskupice�
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GEOLOGICKÝ�PRIESKUM�ENVIRONMENTÁLNEJ�ZÁŤAŽE�VT�(024)/POŠA�– ODKALISKO�
CHEMKA�STRÁŽSKE, ISEZ SK�/EZ/VT/1030�
V  septembri 2019 bol�vypracovaný�projekt�geologickej�úlohy�Geologický�prieskum environ-

mentálnej�záťaže VT�(024)/Poša –�odkalisko Chemka Strážske ISEZ SK/EZ/VT/1030 (Grexová et�al., 
2019).�Geologická úloha sa má podľa projektu riešiť�v etape podrobného prieskumu kon com roku 
2019 a v priebehu roku 2020.�Objednávateľom geologickej�úlohy�je MŽP�SR.�Cieľom reali zácie pro-
jektovanej�geologickej�úlohy�je charakterizácia znečistenia horninového prostredia, pod zem ných 
a povrchových vôd v�lokalite Poša –�odkalisko Chemka Strážske (identifikátor�IS EZ: SK/EZ/VT/1030)�
a priľahlého územia vrátane charakterizácie relevantných vlastností prostredia a zhod notenia po-
tenciálnych rizík vyplývajúcich zo zisteného znečistenia.�

Hlavný�zdroj�znečistenia v�lokalite predstavuje odkalisko, ktoré bolo projektované na skládko-
va nie odpadov�zo spaľovne a spaľovania uhlia (Piovarčiová, 1989).�Ide o odkalisko údolného typu, 
prietočné (s�jednorazovým využitím dopravnej�vody), umiestnené v�údolnej�nive potoka Kyjov, ktorý�
od kaliskom preteká.�Lokalita sa nachádza v�katastroch obcí Poša a Nižný�Hrabovec.�Doba vzniku zá-
ťaže je datovaná�do roku�1977.�Odkalisko malo slúžiť�len�na�uskladnenie uhoľného popolčeka�z�Chem-
ka Strážske.�Celkový�objem uloženého materiálu po kótu 150 m n.�m.�sa odhadoval�na 2 200 000 m3�. 

Vodná plocha povodia v�súčasnosti predstavuje cca 2,04�km2. 

Vzhľadom na charakter�činnosti, ktorý�pravdepodobne viedol�ku kontaminácii lokality, a na 
základe doterajších poznatkov�možno uvažovať�so znečistením podzemnej, povrchovej�vody�a dno-
vých sedimentov�potoka Kyjova a rieky�Ondava, kde hlavným kontaminantom je As.�Z ostatných zne-
čisťujúcich látok je predpoklad zvýšených obsahov�stopových prvkov�–�Zn, Cd, Cr, Cu, Hg, z�ma k ro-
zložiek sú to dusičnany, chloridy, sírany�a amónne ióny, resp.�z�ďalších ukazovateľov�sú to zvýšené 
obsahy�TOC, potenciálne je možný�aj�výskyt�PCB.�V projekte geologickej�úlohy�sa predpokladaná 
realizácia technických prác (vrtya geofyzika), ako aj terénnych meraní, odberova analýzygeologických 
vzoriek, a záverečné vyhodnotenie vrátane analýzy�rizika znečisteného územia.�

PROJEKT�GEOLOGICKÝ�PRIESKUM�
ŽIVOTNÉHO�PROSTREDIA�SKLÁDKY�
ODPADOV V LOKALITE HLOHOVEC – 
VLČIE�HORY�
Projekt�geologickej�úlohy�bol�vypra cova-

ný�na základe požiadavky�MŽP�SR�v septembri 
2019 (Slaninka et�al., 2019).�Cieľom realizá-
cie geologickej�úlohy�je zhodnotenie vplyvu�
sklád ky�Vlčie hory�na kvalitu prírodnej�vody�
a horninového prostredia vrátane vypracova-
nia analýzy�rizika v prípade, ak sa zistí závažné 
znečistenie územia spôsobené činnosťou sú-
visiacou so skládkou.�Lokalita sa nachádza�
v�Trnavskom samosprávnom kraji pri obci Hlo-
hovec.�Samotná skládka odpadu Vlčie hory�nie 
je defi novaná ako EZ.�

Skládka mala povolenie na činnosť.�Po vybudovaní objektov�skládky�Vlčie Hory�v�90.�rokoch sa�
v�lo kalite začala činnosť�zameraná na skládkovanie TKO�a PO.�Postupne sa skládkovacia a pri dru že ná 
činnosť�v�lokalite rozrastala.�V�súčasnosti skládka už�nie je v�prevádzke a nie je rekultivovaná.�

V�priebehu histórie činnosti jednotlivých prevádzkovateľov�vznikol�predpoklad znečisťovania 
okolitého životného prostredia –�horninového prostredia a podzemnej�vody, čoho príčinou mohlo byť�
nesprávne a neprimerané prevádzkovanie činnosti v�lokalite –�skládkovanie inertného, nie ne bez-
pečného a nebezpečného dopadu.�V�rámci areálu boli zistené aj�barely�s�obsahom neznámych látok, 
uložené na voľnom priestranstve, ako aj�výskyt�ropných lagún s�obsahom kvapalných až�po lotuhých 
zmesí organických látok (obr. č. 7). 

Spracovaním dostupných výsledkov doteraz vykonaných prác, zameraných na zisťovanie zne čis-
tenia životného prostredia, sa zistilo, že v�lokalite skládky�Vlčie Hory�došlo k znečisteniu pod zemných 

7� Ropné lagúny�na�skládke Vlčie Hory�
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Bratislava –�Devínska Nová Ves –�Kameňolom�Srdce�
Bratislava –�Nové Mesto�–�Tepláreň�II�–�Turbínová –�Magnetová ul.�
Bratislava-Ružinov�–�Čierny�les�
Bratislava-Ružinov�–�Na paši�č.�4 –�chemická čistiareň�
Bratislava-Ružinov�–�Prístav�
Bratislava-Ružinov�–�Ústredná nákladná stanica�
Bratislava-Vrakuňa –�Vrakunská cesta –�skládka CHZJD�
Holíč –�olejové hospodárstvo�kotolne�
Brezno�–�ŽSR Brezno�
Ľubietová-Podlipa (haldy)�
Nová Baňa –�areál�bývalých�Závodov�technického�skla�
Predajná –�skládka 1�
Predajná –�skládka 2�
Rimavská Sobota –�areál�po�SA�–�armáda SR�
Rimavská Sobota –�areál�po�SA�–�priemyselný�park�

      
    

   

      

   
  

   
   

 
  

 
    

   
   

      
  

                
                 

    

   

               
       

      
  

    
 

 

    
   
       

   
     
  
  

  
  
  

     
 
 

     
      

    

     

    

vôd�a�pôdy.�Z�výsledkov�monitorovania�je zrej-
mé, že došlo k zhoršeniu kvality�pod zem nej�
vody, a  to najmä zvýšenie hodnôt�vo di vosti, 
obsahu chloridov, TOC, Pb, As, ChSKCr, AOX, 
NELIČ, NH4+.�V�pôde –�v�okolí tejto sklád ky,�
(VUPOP, 2018)�sa zistilo zvýšenie hodnôt�pH,�
obsahu olova a organického uhlí ka.�Zne čis-
te nie povrchovej�časti horni nové ho pro stre-
dia a pôdy�je pravde po dobné aj�na zá kla de 
vi zuál neho posúdenia (obr. č. 8), z�ktorého je 
zrejmé, že dochádzalo alebo stále do chá dza 
k povrchovým únikom znečistených (prie sa-
kových)�kvapalín z�jed notlivých te lies�sklá-
dok, prípadne k úniku neznámych kvapalín 
z�1 000-litrových barelov�uložených voľne na 
prie stran stve.�Uvedené výsledky�svedčia o ne-
gatívnom ovplyvnení kvality�podzemnej�vody�
v�lo ka li te sklád kova cou činnosťou.�

V�projekte�geo logic kej úlo hy�sa�predpokladá�realizácia�technických�prác (vrty�a  geofyzika),�
ako aj�terénnych meraní, odberov�a analýz�geolo gic kých vzoriek�a�záverečné�vyhodnotenie�vrátane�
analýzy rizika znečis teného územia�

ZÁVER 

Riešenie� projektov� za meraných� na monito rovanie� či� pries kum environmentálnych� záťa ží�
(prípadne znečiste ných oblastí)�pred stavuje dôležitú sú časť�akti vít�Štátneho geolo gického ústavu 
Dionýza Štúra.�ŠGÚDŠ má vy bu dované potrebné tech nické, materiálne aj�personálne kapacity�na 
realizá ciu uve deného typu geologických úloh.�Tým vzniká predpoklad aj�na budúce využitie od-
borných skúseností nadobudnutých pri riešení projektov�v  prospech rozvoja a  ochrany�životného 
pro stredia na Slovensku.�

Príloha 1. ZOZNAM LOKALÍT RIEŠENÝCH�V RÁMCI ÚLOHY ZMEZ1�

8� Vplyv�povrchového odtoku výluhov�zo skládky�Vlčie�
Hory�na�pôdu a�vegetáciu�

NÁZOV�LOKALITY�

Bratislava –�Devínska Nová Ves –�skládka odpadov�pri�Volkswagene�

ISEZ IDENTIFIKÁTOR�

SK/EZ/B4/152�
SK/EZ/B4/147�
SK/EZ/B3/140�
SK/EZ/B2/120�
SK/EZ/B2/124�
SK/EZ/B2/1904�
SK/EZ/B2/133�
SK/EZ/B2/136�
SK/EZ/SI/852�
SK/EZ/BR/61�
SK/EZ/BB/12�
SK/EZ/ZC/1077�
SK/EZ/BR/73�
SK/EZ/BR/74�
SK/EZ/RS/1979�
SK/EZ/RS/1980�



  
  

   
  

  
     

 
   

  
  
  

  
  

    
   

 
 

  
  

   
   

   
     

  
      
    

    
    

   
  
  
   
     
  
 

    
  
    

    
    
  

Sliač-letisko�–�produktovod�
Zvolen�–�armádne objekty�
Žarnovica –�areál�bývalej�Preglejky�
Čierne Kľačany�–�skládka�
Kolárovo�–�Pacerok�
Komárno�–�areál�po�Sovietskej�armáde�
Komárno-Harčáš�
Komárno-Madzagoš�
Levice –�práčovne a čistiarne�
Levice –�ŽSR –�okolie nadzemných�nádrží�
Nitra –�rušňové depo�(Cargo)�
Nové Zámky�–�Rušňové depo�
Nové Zámky�–�trakčná napájacia stanica�
Pukanec –�skládka kalov�Hampoch�
Štúrovo�–�hlavná železničná stanica�
Šurany�–�bývalý�areál�ELITEX-u a STS�
Vráble –�areál�Tesly�(TESGAL)�
Zlaté Moravce –�Calex�
Zlaté Moravce –�rušňové depo�
Bánovce nad�Bebravou –�ŽS�
Dežerice –�odkalisko�VAB�
Dubnica nad�Váhom�–�ZŤS�
Dubnica nad�Váhom�–�ZVS�
Myjava –�areál�bývalej�SAM�
Myjava –�skládka galvanických�kalov�–�Holičov�vrch�
Nemšová –�vojenský�útvar�
Nové Mesto�nad�Váhom�–�areál�vojenského�útvaru�
Nové Mesto�nad�Váhom�–�rušňové depo�
Partizánske –�ZDA�–�sklad�chemikálií�
Považská Bystrica –�areál�bývalých�Považských�strojární�
Stará Turá –�skládka KO�Drahý�vrch�
Trenčín�–�Letecké opravovne�
Trenčín�–�SAD�
Bytča –�bývalý�areál�SAD�
Bytča –�KK�NEFT�–�Bytča –�Hrabové�
Čadca –�AVC –�supermarket�
Čadca –�SAD�
Kysucké N.�Mesto�–�NN�Slovakia�
Kysucké Nové Mesto�–�mestská skládka TKO�
Kysucké Nové Mesto�–�skládka pri�SPŠ v�meste�
Liptovský�Hrádok�–�Rettenmeier�Tatra Timber�
Liptovský�Mikuláš –�Rušňové depo, Cargo�a.�s.�
Liptovský�Mikuláš –�Velvetex�

SK/EZ/ZV/1129�
SK/EZ/ZV/1805�
SK/EZ/ZC/1081�
SK/EZ/ZM/110�
SK/EZ/KN/333�
SK/EZ/KN/334�
SK/EZ/KN/335�
SK/EZ/KN/336�
SK/EZ/LV/434�
SK/EZ/LV/437�
SK/EZ/NR/559�
SK/EZ/NZ/1789�
SK/EZ/NZ/1911�
SK/EZ/LV/441�
SK/EZ/NZ/598�
SK/EZ/NZ/605�
SK/EZ/NR/566�
SK/EZ/ZM/111�
SK/EZ/ZM/1118�
SK/EZ/BN/57�
SK/EZ/BN/1926�
SK/EZ/IL/271�
SK/EZ/IL/272�
SK/EZ/MY/519�
SK/EZ/MY/521�
SK/EZ/TN/945�
SK/EZ/NM/530�
SK/EZ/NM/532�
SK/EZ/PE/639�
SK/EZ/PB/1894�
SK/EZ/NM/535�
SK/EZ/TN/957�
SK/EZ/TN/959�
SK/EZ/BY/89�
SK/EZ/BY/93�
SK/EZ/CA/1959�
SK/EZ/CA/168�
SK/EZ/KM/315�
SK/EZ/KM/314�
SK/EZ/KM/318�
SK/EZ/LM/403�
SK/EZ/LM/1884�
SK/EZ/LM/410�
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SK/EZ/MT/512�
SK/EZ/BY/104�
SK/EZ/RK/747�
SK/EZ/RK/748�
SK/EZ/TS/973�
SK/EZ/ZA/1067�
SK/EZ/ZA/1882�
SK/EZ/ZA/1840�
SK/EZ/RV/779�
SK/EZ/SN/897�
SK/EZ/SN/898�
SK/EZ/KS/353�
SK/EZ/SB/808�
SK/EZ/PP/700�
SK/EZ/PP/1447�
SK/EZ/PO/689�
SK/EZ/PO/1899�
SK/EZ/PO/1907�
SK/EZ/PO/1898�
SK/EZ/PO/693�
SK/EZ/SL/891�
SK/EZ/PP/709�
SK/EZ/VT/1042�
SK/EZ/VT/1045�

Martin�–�kasárne SNP�
Petrovice –�Pšurnovice�
Ružomberok�–�areál�SCP�–�závod�SUPRA�
Ružomberok�–�areál�TEXICOM-u –mazutové hospodárstvo�
Trstená –�bývalý�sklad�pohonných�hmôt�–�Hámričky�
Žilina –�areál�ZVL�
Žilina –�Rušňové depo, Cargo�a.�s.�
Žilina –�Trnové –�odkalisko�popolčeka�
Dobšiná –�skládka Bingarten�
Krompachy�–�Kovohuty�
Markušovce –�okolie –�ťažba rúd�
Poproč –�Petrova dolina�
Lipany�–�areál�ZVL�
Poprad�–�ČS PHM –�areál�SAD�
Poprad�–�ŽSR –�stanica�
Prešov�–�bývalý�závod�ZPA�
Prešov�–�Duklianske kasárne�
Prešov�–�letisko�
Prešov�–�Sokolovské kasárne�
Prešov�–�Solivary�
Stará Ľubovňa –�SKRUTKÁREŇ�–�EXIM�
Svit�–�ČS PHM Hlavná ul.�
Vranov�nad�Topľou –�Čemerné –�areál�tehelne�
Vranov�nad�Topľou –�ČS PHM Dlhá ul.�

Príloha 2. ZOZNAM LOKALÍT RIEŠENÝCH�V RÁMCI ÚLOHY MŽP – UDRŽATEĽNOSŤ�

Stakčín –�skládka TKO�s�OP�

NÁZOV�LOKALITY� ISEZ IDENTIFIKÁTOR�
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Krásny�Brod –�skládka Monastýr�–�starý�odpad�
Bardejov�–�areál�podniku JAS�
Bardejov�–�areál�SNAHA�v.�d.�
Smolník –�ťažba pyritových rúd�
Rovné –�areál�PD�
Hontianske Tesáre –�sklad agrochemikálií, hydináreň�
Jamník –�kasárne a letisko Mokraď�
Kráľova Lehota –�skládka III�
Bielovce –�sklad pesticídov�
Nová Dedina –�sklad pesticídov�
Kuchyňa –�letisko�
Michalovce –�mestské kasárne –�autopark�
Pozdišovce –�objekty�bývalých štátnych hmotných rezerv�
Strážske –�Chemko –�odpadový�kanál�

 

   
     

   
     
 

  
 

 
 

 
 

 
  
  

   

  
 

      
   

      
  
   
   

 
  

  
 

   
    
   
    
  
  
  
  

   
  

     
   

    

SK/EZ/SV/934�
SK/EZ/ML/503�
SK/EZ/BJ/23�
SK/EZ/BJ/24�
SK/EZ/GL/237�
SK/EZ/HE/260�
SK/EZ/KA/1742�
SK/EZ/LM/1909�
SK/EZ/LM/395�
SK/EZ/LV/428�
SK/EZ/LV/438�
SK/EZ/MA/459�
SK/EZ/MI/1905�
SK/EZ/MI/1913�
SK/EZ/MI/494�



   
  
  

  
  

  
  

 
  

  
  
  
  

 
 

 
  
 

 
 

  
   

 
 

  
   
  

  
 

   
 

 
   

   
   

   
  

    
  

  
   

  
 

Zemianske Kostoľany�–�vojenský�areál�
Bošany�–�skládka koželužní I�
Bošany�–�skládka koželužní II�
Pezinok –�oblasť�rudných baní a starých banských diel�
Pezinok –�Rudné bane –�odkaliská�
Piešťany�–�kasárne�
Vysoké Tatry�–�skládka Pod lesom�
Utekáč –�bývalé sklárne Clara�
Nižná Slaná –�banský�závod a okolie�
Rožkovany�–�mrak chlórovaných uhľovodíkov�
Boldog –�S od obce –�sklad pesticídov�
Rudňany�–�ťažba a úprava rúd�
Slovinky�–�ťažba a úprava rúd�
Čeľovce –�sklad pesticídov�
Čierna nad Tisou –�prekládková stanica�
Merník –�ortuťové bane�
Fačkov�–�skládka TKO, centrum obce�
Žilina –�východné priemyselné pásmo�
Nižná Polianka –�sklad agrochemikálií�
Horné Naštice –�skládka popolčeka�
Dežerice –�skládka TKO�Veronika�
Závadka nad Hronom –�areál�Poľnospol�Plus�
Oščadnica –�FRACHO�
Báč –�bývalá STS�
Malé Dvorníky�–�sklad pesticídov�
Margecany�–�Rušňové depo, Cargo a.�s.�
Košarovce –�Pastovník –�sklad PHM�
Ľubiša –�areál�PD�
Udavské –�železničná stanica�
Valaškovce (vojenský�obvod)�–�umývacia rampa�
Rykynčice –�sklad starých agrochemikálií�
Malá Lodina –�VD Ružín�
Kecerovce –�skládka TKO�Kecerovské Pekľany�II�
Šurice –�bývalé PD –�pesticídny�sklad�
Pohronský�Ruskov�–�mazutové hospodárstvo bývalého cukrovaru�
Čabiny�–�areál�PD�
Trenčianske Bohuslavice –�areál�Hydrostavu�
Nováky�–�Vojenský�opravárenský�podnik�
Prešov�–�paneláreň�
Magnezitovce –�pesticídny�sklad�
Ľubochňa –�areál�lesov, OZ Liptovský�Hrádok�
Jestice –�pesticídny�sklad�
Krásnohorské Podhradie –�sarkofág pod Kaplnou�

SK/EZ/PD/636�
SK/EZ/PE/1874�
SK/EZ/PE/637�
SK/EZ/PK/654�
SK/EZ/PK/656�
SK/EZ/PN/677�
SK/EZ/PP/718�
SK/EZ/PT/1786�
SK/EZ/RV/784�
SK/EZ/SB/811�
SK/EZ/SC/813�
SK/EZ/SN/899�
SK/EZ/SN/900�
SK/EZ/TV/989�
SK/EZ/TV/990�
SK/EZ/VT/1024�
SK/EZ/ZA/1053�
SK/EZ/ZA/1070�
SK/EZ/BJ/44�
SK/EZ/BN/55�
SK/EZ/BN/58�
SK/EZ/BR/78�
SK/EZ/CA/173�
SK/EZ/DS/182�
SK/EZ/DS/195�
SK/EZ/GL/1879�
SK/EZ/HE/249�
SK/EZ/HE/251�
SK/EZ/HE/264�
SK/EZ/HE/265�
SK/EZ/KA/291�
SK/EZ/KS/1998�
SK/EZ/KS/347�
SK/EZ/LC/373�
SK/EZ/LV/440�
SK/EZ/ML/500�
SK/EZ/NM/536�
SK/EZ/PD/628�
SK/EZ/PO/690�
SK/EZ/RA/733�
SK/EZ/RK/742�
SK/EZ/RS/762�
SK/EZ/RV/783�
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SK/EZ/SK/864�
SK/EZ/SK/875�
SK/EZ/SK/876�
SK/EZ/SL/883�
SK/EZ/SV/926�
SK/EZ/SV/935�
SK/EZ/TT/977�
SK/EZ/VK/1003�
SK/EZ/VT/1007�
SK/EZ/VT/1009�
SK/EZ/VT/1011�
SK/EZ/VT/1016�
SK/EZ/VT/1021�
SK/EZ/VT/1032�
SK/EZ/ZA/1062�
SK/EZ/ZC/1074�
SK/EZ/RK/735�
SK/EZ/RV/1858�
SK/EZ/SE/831�
SK/EZ/TT/1847�
SK/EZ/PK/653�
SK/EZ/TV/1861�
SK/EZ/VK/1804�

Dubová –�sklad agrochemikálií�
Soboš�–�sklad agrochemikálií�
Stročín –�areál�bývalej�chemickej�čistiarne�
Jarabina –�sklad agrochemikálií�
Osadné –�sklad pesticídov�v�areáli bývalého PD�
Strihovce –�sklad chemikálií bývalého VD Podvihorlat�
Horné Orešany�–�časť�Majdan –�bývalá chemická továreň�
Veľká Čalomija –�pesticídny�sklad�
Bystré –�bývalá tehelňa TEMAKO�
Čaklov�–�areál�bývalého PD�
Čičava –�areál�poľnohospodárskeho družstva�
Hencovce –�areál�Bukocel�–�stáčanie mazutu�
Komárany�–�sklad agrochemikálií�
Sačurov�–�starý�parný�mlyn�
Rosina –�skládka popolčeka –�odkalisko�
Hodruša–Hámre –�Sandrik�
Ivachnová –�garážový�dvor�po Sovietskej�armáde�
Plešivec –�rušňové depo, Cargo a.�s.�
Jablonica –�depo�
Voderady�–�skládka komunálneho odpadu�
Pezinok –�Kolársky�vrch –�povrchová dobývka –�skládka�
Čierna nad Tisou –�rušňové depo, Cargo a.�s.�
Čelovce –�areál�PD�

Príloha 3. ZOZNAM LOKALÍT RIEŠENÝCH�V RÁMCI ÚLOHY ŠGÚDŠ – UDRŽATEĽNOSŤ�

Nováky�–�NCHZ –�areál�závodu�

NÁZOV�LOKALITY� ISEZ IDENTIFIKÁTOR�
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Bratislava –�Staré Mesto –�Chemika –�areál�závodu�
Bratislava –�Ružinov�–�Gumon –�areál�závodu�
Bratislava –�Nové Mesto –�CHZJD –�širší priestor�bývalého závodu�
Liptovský�Mikuláš�–�Kožiarske závody�
Bardejov�–�areál�Bardejovských strojární (ZŤS)�
Hriňová –�ZŤS Hriňová�
Udavské –�obaľovačka bitúmenových zmesí�
Lazisko –�odkaliská Liptovská Dúbrava�
Dúbrava –�štôlne a haldy�Liptovská Dúbrava�
Zubrohlava –�kalové pole –�ZŤS Námestovo�
Stropkov�–�obaľovačka�
Nesluša –�skládka PO�a KO�I�
Stropkov�–�areál�TESLA�Stropkov�
Nové Mesto nad Váhom –�skládka KO�Mnešice –�Tušková�
Piešťany�–�Chirana�

 

    
    
     
    

   
   
 
 

 
  

  
  
   

    
   

  

    

 
  

    
 

   
 

    
  

 
   

  
    

  
    
  

 
    

  
 

  
    

  
  

SK/EZ/PD/626�
SK/EZ/B1/116�
SK/EZ/B2/122�
SK/EZ/B3/138�
SK/EZ/LM/406�
SK/EZ/BJ/22�
SK/EZ/DT/209�
SK/EZ/HE/261�
SK/EZ/LM/397�
SK/EZ/LM/390�
SK/EZ/NO/541�
SK/EZ/SP/917�
SK/EZ/KM/321�
SK/EZ/SP/915�
SK/EZ/NM/533�
SK/EZ/PN/676�



  
   
    

      
  
 
  

 
  

    
    

 
 

  
    

  
 

      
     

  
     

  
   

    
  

   
   

 
  

 
 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

  
 

  

Sereď –�Niklová huta –�skládka lúženca�
Sereď –�Niklová huta –�areál�bývalého podniku�
Piešťany�–�bývalá Tesla –�kontaminačný�mrak pod sídliskom�
Nové Zámky�–�Real�H.�M.�–�terminál�
Nižný�Hrabovec –�odkalisko Bukocel�
Poša –�odkalisko Chemka Strážske�
Sliač –�letisko –�juh�
Kežmarok –�OKTAN�
Zvolen –�Bučina –�čierna impregnácia�
Nižný�Hrabovec –�skládka v�areáli firmy�Bukocel�
Banská Bystrica –�Uľanka –�areál�Chemika a.�s.�
Kysucké Nové Mesto –�KINEX-KLF�
Detva –�PPS Group�
Pohorelá –�Strojsmalt�Holding�
Lešť�(vojenský�obvod)�–�garážové dvory�
Zvolen –�Bučina –�biela impregnácia�
Bajč –�skládka TKO�
Žiar�nad Hronom –�ZSNP�–�areál�skupiny�spoločností�
Bratislava –�Ružinov�–�SPP�Votrubova ul.�
Komárno –�SPP�Bratislava 
Bratislava –�Petržalka –�Matador�–�areál�bývalého závodu�
Trnovec nad Váhom –�skládka RSTO�(Duslo)�
Istebné –�OFZ –�haldy�trosky�
Medzibrodie nad Oravou –�STKO�Dolný�Kubín –�Široká�
Bardejov�–�elektrická stanica (ES)�
Kysucké Nové Mesto –�KLF�–�Energetika�
Nižná –�OTF�–�kalové pole Malá Orava�
Myslina –�stará skládka TKO�
Svit�–�skládka Chemosvit�
Podtureň –�skládka Žadovica�
Zvolen –�Železničné opravovne a strojárne�
Haniska –�SPP�
Veterná Poruba –�skládka I.�
Snina –�stará riadená skládka odpadov�
Lednické Rovne –�skládka Podstránie�
Nemecká –�areál�Petrochema�
Kalinovo –�fenolová jama (Žiaromat)�
Levice –�obchodné stredisko Benzinolu 
Veľké Úľany�obecná skládka KO�
Lučenec –�Práčovne a čistiarne pri mestskom parku�
Piešťany�–�bývalá STS�
Mad –�skládka TKO�
Neded –�areál�bývalého PD (QUEEN)�

SK/EZ/GA/222�
SK/EZ/GA/221�
SK/EZ/PN/675�
SK/EZ/NZ/588�
SK/EZ/VT/1026�
SK/EZ/VT/103�
SK/EZ/ZV/1128�
SK/EZ/KK/295�
SK/EZ/ZV/1132�
SK/EZ/VT/1027�
SK/EZ/BB/6�
SK/EZ/KM/312�
SK/EZ/DT/207�
SK/EZ/BR/69�
SK/EZ/ZV/1123�
SK/EZ/ZV/1131�
SK/EZ/KN/324�
SK/EZ/ZH/1102�
SK/EZ/B2/131�
SK/EZ/KN/337�
SK/EZ/B5/161�
SK/EZ/SA/804�
SK/EZ/DK/178�
SK/EZ/DK/180�
SK/EZ/BJ/26�
SK/EZ/KM/313�
SK/EZ/TS/969�
SK/EZ/HE/254�
SK/EZ/PP/710�
SK/EZ/LM/417�
SK/EZ/ZV/1135�
SK/EZ/KS/346�
SK/EZ/LM/424�
SK/EZ/SV/929�
SK/EZ/PU/727�
SK/EZ/BR/67�
SK/EZ/PT/720�
SK/EZ/LV/433�
SK/EZ/GA/230�
SK/EZ/LC/371�
SK/EZ/PN/674�
SK/EZ/DS/194�
SK/EZ/SA/795�
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Nitra –�nelegálne vypustenie RL�pri ČOV�(Horné Krškany)�
Košice –�Juh –�stará plynáreň�
Špania Dolina –�flotačná úpravňa�
Partizánska Ľupča –�štôlne a haldy�Magurka�
Partizánska Ľupča –�odkalisko Magurka�
Veľké Rovné –�skládka KO�I�
Zvolen –�Bučina –�stará depónia�
Skalica –�areál�bývalých ZVL�
Svätý�Jur�–�Brestová –�skládka s�OP�
Bojná –�skládka TKO�A�(stará)�
Pernek –�oblasť�starých banských diel�
Hlboké nad Váhom –�skládka KO�II�
Pernek –�Dolná Karol�štôlňa a halda�
Banská Štiavnica –�odkalisko Lintich�
Lučenec –�Marián Šustek –�M Fruit�
Pernek –�Pavol�štôlňa a halda�
Giraltovce –�skládka TKO�
Unín –�zberné naftové stredisko Cunín�
Banská Bystrica –�bývalá galvanizovňa LOBB�
Kotešová –�skládka PO�a KO�
Hlboké nad Váhom –�skládka KO�(pod brezami)�V�
Hlohovec-Šulekovo –�skládky�TKO�
Polomka –�drevokombinát�
Pezinok – Tehelná ul. – tok Mahulianka 

Rožňava –�mrak chlórovaných uhľovodíkov�pri kasárňach�
Plešivec –�retenčné nádrže�
Nové Zámky�–�bývalé kasárne SA�–�Novocentrum�
Piešťany�–�prečerpávacia stanica na ropné látky�
Zlaté Klasy�–�skládka TKO�
Košice –�Juh –�VSS Košice�
Rimavská Sobota –�areál�Slovenských cukrovarov�
Rimavská Sobota –�areál�Gemer�nákup�
Ružomberok –�tehelňa�
Belá nad Cirochou –�skládka TKO�
Hnúšťa –�areál�bývalých SLZ�
Skalica –�skládka Zlatnícka dolina�
Chotča –�skládka TKO�Stropkov�
Nitra –�bývalé sklady�PHM na Novozámockej�ceste�
Komárov�–�skládka TKO�Lukavica�
Vráble –�skládka KO�(časť�Židová)�
Báhoň –�staré koryto potoka –�skládka�
Lešť�(vojenský�obvod)�–�hlavný�tábor�
Jovsa –�skládka komunálneho odpadu�

SK/EZ/NR/557�
SK/EZ/K4/364�
SK/EZ/BB/17�
SK/EZ/LM/416�
SK/EZ/LM/414�
SK/EZ/BY/113�
SK/EZ/ZV/1133�
SK/EZ/SI/857�
SK/EZ/PK/665�
SK/EZ/TO/961�
SK/EZ/MA/467�
SK/EZ/BY/98�
SK/EZ/MA/466�
SK/EZ/BS/85�
SK/EZ/LC/370�
SK/EZ/MA/468�
SK/EZ/SK/866�
SK/EZ/SI/863�
SK/EZ/BB/1�
SK/EZ/BY/101�
SK/EZ/BY/97�
SK/EZ/HC/243�
SK/EZ/BR/71�
SK/EZ/PK/663�
SK/EZ/RV/786�
SK/EZ/RV/785�
SK/EZ/NZ/585�
SK/EZ/PN/678�
SK/EZ/DS/206�
SK/EZ/K4/365�
SK/EZ/RS/768�
SK/EZ/RS/767�
SK/EZ/RK/753�
SK/EZ/SV/922�
SK/EZ/RS/756�
SK/EZ/SI/860�
SK/EZ/SP/912�
SK/EZ/NR/553�
SK/EZ/BJ/36�
SK/EZ/NR/567�
SK/EZ/PK/640�
SK/EZ/ZV/1124�
SK/EZ/MI/485�
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Zlaté –�skládka TKO�
Čaklov�–�skládka TKO�
Levice –�Levitex�
Stropkov�–�cintorín jedov�Vojtovce�
Papín –�skládka NNO�
Rimavská Sobota –�areál�bývalých ZŤS�
Štúrovo –�bývalé JCP, sklad asfaltov�a olejov�s�prevádzkami�
Košice Šaca areál�U.�S.�STEEL�Košice�
Nové Zámky�–�mestská skládka TKO�
Trnovec nad Váhom –�odkalisko Amerika I (Duslo Šaľa)�
Bratislava –�Ružinov�–�Malý�Dunaj�–�vtokový�objekt�
Bystričany�–�ENO�–�dočasné odkalisko�
Nitra –�skládka TKO�Katruša�
Tlmače –�areál�SES�
Žiar�nad Hronom –�kalové pole ZSNP�
Stará Ľubovňa –�skládka Skalka�
Spišská Belá –�skládka Za potokom�
Stará Turá –�areál�Chirana�
Veľký�Slavkov�–�skládka Pod farmou�
Smolenice –�areál�Chemolak�
Lubina –�skládka KO�Palčekové�
Šaľa –�Duslo –�výroba LAD a dusičnanu amónneho�
Šaľa –�Duslo –�výroba kyseliny�dusičnej�
Šaľa –�Duslo –�výroba gumárenských chemikálií�
Banská Belá –�odkalisko Sedem žien�
Lastomír�–�skládka TKO�
Hontianske Tesáre –�Dlhé Hoňaje –�skládka TKO�
Žakovce –�skládka Úsvit�
Medzev�–�Strojsmalt�
Modra –�Hliny�–�skládka s�OP�
Udavské –�skládka Janov�dol�
Levice –�skládka PO�Levitex�–�Nixbrod�
Hrabovčík –�skládka TKO�Technických služieb�Svidník�
Vojany�–�odkalisko EVO�
Kremnické Bane –�Ovčín�
Hlohovec –�priemyselný�areál�(vrátane bývalej�Drôtovne)�
Unín –�skládka odpadu�
Hlohovec-Šulekovo –�Fe-kaly�
Majcichov�–�skládka TKO�
Žiar�nad Hronom –�stará skládka PO�ZSNP�
Špačince –�skládka TKO�
Žiar�nad Hronom –�skládka TKO�Horné Opatovce�
Zemianske Kostoľany�–�areál�podniku Xella�

SK/EZ/BJ/54�
SK/EZ/VT/101�
SK/EZ/LV/432�
SK/EZ/SP/916�
SK/EZ/HE/256�
SK/EZ/RS/766�
SK/EZ/NZ/595�
SK/EZ/K2/362�
SK/EZ/NZ/587�
SK/EZ/SA/803�
SK/EZ/B2/123�
SK/EZ/PD/623�
SK/EZ/NR/560�
SK/EZ/LV/449�
SK/EZ/ZH/1097�
SK/EZ/SL/890�
SK/EZ/KK/300�
SK/EZ/NM/534�
SK/EZ/PP/716�
SK/EZ/TT/981�
SK/EZ/NM/526�
SK/EZ/SA/798�
SK/EZ/SA/797�
SK/EZ/SA/796�
SK/EZ/BS/79�
SK/EZ/MI/486�
SK/EZ/KA/289�
SK/EZ/KK/310�
SK/EZ/KS/349�
SK/EZ/PK/645�
SK/EZ/HE/262�
SK/EZ/LV/436�
SK/EZ/SK/867�
SK/EZ/MI/498�
SK/EZ/ZH/1092�
SK/EZ/HC/241�
SK/EZ/SI/862�
SK/EZ/HC/242�
SK/EZ/TT/979�
SK/EZ/ZH/1101�
SK/EZ/TT/982�
SK/EZ/ZH/1100�
SK/EZ/PD/634�
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Zatiaľ�ostatná�prezenčná�aktivita�v�rámci projektu INFOAKTIVITY�sa�konala�
v�septembri 2020�v�Senci�
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5. NÁRODNÉ PROJEKTY SAŽP�V RÁMCI OP KŽP�

S DÔRAZOM NA NP 3 INFOAKTIVITY, 

HAP 5 INFORMAČNÉ�AKTIVITY�V OBLASTI 

ENVIRONMENTÁLNYCH ZÁŤAŽÍ�

Ing. arch. ELENA BRADIAKOVÁ 

Slovenská agentúra životného prostredia�
Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica�
elena.bradiakova@sazp.sk�

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) implementuje�
v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia 
(OP KŽP) tri národné projekty (NP). Aktuálne sú v realizácii:�

NP 3: Zlepšovanie informovanosti�a poskytovanie poradenstva 
v�oblasti�zlepšovania kvality�životného�prostredia na 
Slovensku,�

NP 4: Podpora biodiverzity�prvkami�zelenej�infraštruktúry�
v�obciach�Slovenska –�zelené obce Slovenska,�

NP 6: Informačný�program�o�nepriaznivých�dôsledkoch�zmeny�
klímy�a možnostiach�proaktívnej�adaptácie –�akčný�plán�
na riešenie dôsledkov�sucha a nedostatku vody�
H2odnota je voda.�

NÁRODNÝ�PROJEKT�3 Názov projektu�

ZLEPŠOVANIE INFORMOVANOSTI A POSKYTOVANIE 
PORADENSTVA�V OBLASTI�ZLEPŠOVANIA�KVALITY�
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA�NA�SLOVENSKU�

Názov projektu v angličtine�

IMPROVING AWARENESS AND PROVIDING ADVICE ON 
IMPROVING THE QUALITY OF�THE ENVIRONMENT IN SLOVAKIA�

ZÁKLADNÉ ÚDAJE 
O PROJEKTE� Akronym projektu: INFOAKTIVITY�

Schválenie projektu 12.�október�2018�

Dátum začatia projektu máj�2016�

Dátum ukončenia projektu december�2022 

Celkové oprávnené výdavky� 23 990 501,67 €�

Miesto realizácie projektu celé územie Slovenska�

Miera spolufinancovania EÚ 85�%�
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VÄZBA NA OP KŽP�
Prioritná os�1.�Udržateľné využívanie prírodných zdrojov�prostredníctvom rozvoja environ mentálnej�
infraštruktúry�

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 1.4.2�
Zabezpečenie sanácie environmentálnych záťaží v�mestskom prostredí, ako aj�v  opustených 
priemyselných lokalitách (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou)�s�aktivitami:�

A)� Prieskum, sanácia a monitorovanie environmentálnych záťaží v�mestskom prostredí, ako aj�
v�opustených priemyselných lokalitách (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou),�

B)� Zlepšenie informovanosti o problematike environmentálnych záťaží.�

Kategória intervencie:�

017 –�Nakladanie s domovým odpadom (vrátane opatrení na minimalizáciu, triedenie, recykláciu),�

019 –�Nakladanie s�komerčným, priemyselným alebo nebezpečným odpadom,�

021 –�Vodné hospodárstvo a ochrana pitnej�vody�(vrátane manažmentu povodia, dodávok vody, 
osobitných opatrení na prispôsobenie sa zmene klímy, diaľkových a spotrebiteľských me-
racích zariadení, systémov�spoplatňovania a znižovania únikov),�

083 –�Opatrenia na zabezpečenie kvality�ovzdušia,�

084�–�Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania (IPKZ),�

085�–�Ochrana a posilnenie biodiverzity, ochrana prírody�a zelená infraštruktúra,�

086 –�Ochrana, obnova a udržateľné používanie lokalít�sústavy�Natura 2000,�

087 –�Opatrenia v�oblasti adaptácie na zmenu klímy�a predchádzanie a riadenie rizík súvisia cich 
s�klímou, ako napr.�erózia, požiare, povodne, búrky�a suchá, vrátane zvyšovania povedomia, 
civilnej�ochrany�a systémov�a infraštruktúr�na zvládanie katastrof,�

089 –�Rekultivácia priemyselný�plôch a kontaminovanej�pôdy.�

HLAVNÝ CIEĽ PROJEKTU 
Zlepšovanie kvality�životného prostredia SR�prostredníctvom zabezpečenia prístupu cieľových 

skupín k informáciám a zvyšovania povedomia v�oblasti životného prostredia.�

ZHRNUTIE PROJEKTU�
Národný�projekt�(NP)�3 INFOAKTIVITY�sa podieľa na zlepšovaní ochrany�životného prostredia 

prostredníctvom osvety�a zvyšovania informovanosti verejnosti a dotknutých subjektov�v�oblasti�
jednotlivých zložiek životného prostredia prostredníctvom realizácie rôznych typov�informačných�
aktivít, osvetových programov�a poradenstva, čo má zlepšiť�prístup�k informáciám a zvýšiť�envi ron-
mentálne povedomie verejnosti, a tým aj�podporiť�jej�účasť�na rozhodovacích a riadiacich pro ce-
soch v�oblasti životného prostredia.�Zároveň sa predpokladá lepšia komunikácia pri objasňovaní 
problémov, požiadaviek a zosúlaďovaní záujmov�jednotlivých zainteresovaných skupín a strán v�rámci 
týchto procesov.�NP�3 významnou mierou prispeje k naplneniu cieľov�Operačného programu Kvalita 
životného prostredia (OP�KŽP, 2014�–�2020)�v�oblasti informovanosti a poradenstva.�Aktivity�projektu 
prierezového charakteru sa orientujú na zlepšenie informovanosti o kvalite životného pro stredia, na 
udržateľné využívanie prírodných zdrojov�prostredníctvom rozvoja environmentálnej�infraštruktúry�
a na adaptáciu na nepriaznivé dôsledky�zmeny�klímy�s�dôrazom na ochranu pred povodňami.�

VÝSTUPY PROJEKTU INFOAKTIVITY�

§	Plánovaný�počet�osôb�zapojených do informačných aktivít�5�955�513,�

§	Plánovaný�počet�subjektov�zapojených do informačných aktivít�11 430,�

§	Plánovaný�počet�zrealizovaných informačných aktivít�1 035.�
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NP�3 INFOAKTIVITY�zastrešuje množstvo rôznorodých informačných aktivít�na širokú škálu 
environmentálnych tém, ktoré sú určené rôznym cieľovým skupinám.�Aktivity�sa tematicky�delia do 
6 hlavných aktivít�(HAP).�

Problematike znečistených území sa venuje hlavná aktivita projektu 5�(HAP�5)�pod názvom Infor-
mačné aktivity�v�oblasti environmentálnych záťaží.�

HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU (HAP) (v�zátvorke uvedená väzba na špecifický�cieľ�–�ŠC):�

§	HAP�1 (ŠC�1.1.1): HAP�1 –�Informačné aktivity�v�oblasti odpadov,�

§	HAP�2�(ŠC�1.2.3): HAP�2 –�Informačné aktivity�v�oblasti vôd a vodného hospodárstva,�

§	HAP�3 (ŠC�1.3.1): HAP�3 –�Informačné aktivity�v�oblasti ochrany�prírody�a krajiny,�

§	HAP�4 (ŠC�1.4.1): HAP�4�–�Informačné aktivity�v�oblasti ochrany�ovzdušia a IPKZ,�

§	HAP�5 (ŠC�1.4.2): HAP�5�–�Informačné aktivity�v�oblasti environmentálnych záťaží,�

§	HAP�6�(ŠC�2.1.1): HAP�6 –�Informačné aktivity�v�oblasti zmeny�klímy.�

HAP 5 – INFORMAČNÉ�AKTIVITY�V OBLASTI ENVIRONMENTÁLNYCH ZÁŤAŽÍ�

nadväzujú na aktivity�prieskumu, sanácie a monitorovania EZ v�mestskom prostredí, ako aj�
v�opustených priemyselných lokalitách vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou.�Cieľom informač-
ných aktivít�je zvýšenie povedomia rozličných skupín širokej�verejnosti o problematike EZ počas�ich 
životného cyklu.�Informačné aktivity�sa realizujú rôznymi formami a ich program je čo do obsa hu šitý�
na mieru jednotlivým cieľovým skupinám.�Nosnými typmi informačných aktivít, ktoré sa za meriavajú 
na problematiku EZ, resp.�znečistených území, sú:�

§	 konzultácie a priame poradenstvo v rámci národnej�environmentálnej�služby, 

§	 konferencie, semináre, webináre, terénne kurzy�či exkurzie a workshopy,�

§	 školské programy�(ENVIRÓZA, www.enviroza.sk)�vrátane metodických dní, exkurzií 

a festivalu ŠIŠKA�pre pedagógov�a pracovníkov�environmentálnej�výchovy,�

§	 periodické a neperiodické odborné a náučné publikácie a tlačoviny,�

§	webové stránky�a aplikácie (webová stránka školského programu a medzinárodnej�
konferencie, mobilná aplikácia školského programu, aplikácia terminologický�slovník, …), 

§	 aktívna účasť�na konferenciách, seminároch či iných podujatiach organizovaných inými 
subjektmi v oblasti ŽP�a zabezpečovanie publicity�NP�3 , HAP�5.�

Informačné aktivity�projektu v�rámci HAP�5�sa výraznou mierou orientujú na školopovinnú mlá-
dež�a na akademickú verejnosť�–�študentov, doktorandov�a pedagógov�VŠ.�Výrazné zastúpenie tu 
majú najmä terénne informačné aktivity�–�exkurzie a workshopy.�Ďalšou významnou aktivitou je me-
dzinárodná konferencia Znečistené územia/Contaminated Sites�venovaná znečisteným územiam 
a širokej�cieľovej�skupine –�odborníkom z�vládnych i mimovládnych organizácií, verejného i súkrom-
ného sektora, z�oblasti praxe, verejnej�správy, výskumu i akademickej�obce v�oblasti environmentál-
nych záťaží, rovnako aj�predstaviteľom obcí a miest�či ostatným držiteľom environmentálnych záťaží.�
Konferencia si rovnako kladie za cieľ�stať�sa významným spoločenským podujatím.�

Základné informácie o pripravovaných aktivitách sa zverejňujú na stránke projektu v časti kalen-
dár�udalostí HAP�5:�

http://www.sazp.sk/projekty-eu/infoaktivity/kalendar-udalosti-hap5-environmentalne-zataze/.�

Na nasledujúcich riadkoch uvádzame prehľad vybraných aktivít�zrealizovaných od začiatku im-
ple mentácie NP3 INFOAKTIVITY�k novembru 2020:�
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5.3.4. EXKURIE EZ A�ŠTUDENTI,�DOKTORANDI A PEDAGÓGOVIA�VŠ�

5-dňová (resp.�4-dňová)�exkurzia študentov, doktorandov�a pedagógov�spojená s�prednáškami 
je ojedinelý�typ�informačnej�aktivity�určený�pre vybranú cieľovú skupinu –�študentov�magisterské-
ho a doktorandského štúdia v�študijných programoch environmentalistika, geológia, ale aj�geografia 
a v�environmentálnych študijných programoch chémia, biológia, a pod.�Pedagógovia či predstavite lia 
odbornej�geologickej�verejnosti sa uplatňujú najmä v�úlohe lektorov�a školiteľov.�Exkurzie sa zame-
riavajú na práce v�teréne, monitorovanie vlastností vôd, pôd a odber�ich vzoriek na analytické spraco-
vanie.�Súčasťou exkurzií sú návštevy�vybraných lokalít, na ktorých prebieha prieskum, sanácia ale bo�
monitorovanie EZ, prípadne aj�laboratórií, banských prevádzok, odkalísk, kameňolomov�a pod.�

EXKURZIA ŠTUDENTOV FZKI SPU V NITRE I 

Spoluorganizátor: Fakulta záhradníctva a krajinného�inžinierstva 
Slovenskej�poľnohospodárskej�univerzity�v�Nitre�

Miesto konania: BANSKÁ�BYSTRICA�A�OKOLIE�

Termín konania: 19.�–�21.�apríl�2017�

Počet�účastníkov: 20 
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EXKURZIA ŠTUDENTOV FZKI SPU V NITRE II 

Spoluorganizátor: Fakulta záhradníctva a krajinného�inžinierstva Slovenskej�
poľnohospodárskej�univerzity�v�Nitre�

Miesto konania: BANSKÁ�BYSTRICA�A�OKOLIE�

Termín konania: 9.�–�13.�apríl�2018�

Počet�účastníkov: 33�

VIAC�INFORMÁCIÍ� https://www.sazp.sk/projekty-eu/infoaktivity/kalendar-udalosti-hap5-
environmentalne-zataze/exkurzia-ez-a-studenti-doktorandi-a-pedagogovia-vs.html�

EXKURZIA ŠTUDENTOV PRIF UK BRATISLAVA I 

Spoluorganizátor: Prírodovedecká fakulta Univerzity�Komenského�v�Bratislave�

Miesto konania: SPIŠSKÁ�NOVÁ�VES A�OKOLIE (región Spiš)�

Termín konania: 28.�máj�–�1.�jún�2018�

Počet�účastníkov: 35�
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EXKURZIA ŠTUDENTOV PRIF UK BRATISLAVA II 

Spoluorganizátor: Prírodovedecká fakulta Univerzity�Komenského�v�Bratislave�

Termín konania: 25.�–�28.�september�2018�

Miesto konania: HUMENNÉ A�OKOLIE�(regióny�Zemplín�a Šariš)�

Počet�účastníkov: 31�
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EXKURZIA ŠTUDENTOV FZKI SPU V NITRE III 

Spoluorganizátor: Fakulta záhradníctva a krajinného�inžinierstva Slovenskej�
poľnohospodárskej�univerzity�v�Nitre, 
Stavebná fakulta Technická univerzita Košice�

Miesto konania: BANSKÁ�BYSTRICA�A�OKOLIE�

Termín konania: 8.�–�12.�apríl�2019�

Počet�účastníkov: 29 

VIAC�INFORMÁCIÍ� https://www.sazp.sk/projekty-eu/infoaktivity/kalendar-udalosti-hap5-
environmentalne-zataze/exkurzia-ez-a-studenti-doktorandi-a-pedagogovia-vs.html�

EXKURZIA ŠTUDENTOV PRIF UK BRATISLAVA III 

Spoluorganizátor: Prírodovedecká fakulta Univerzity�Komenského�v�Bratislave�

Miesto konania: ROŽŇAVA�A�OKOLIE�

Termín konania: 3.�–�7.�jún�2019 

Počet�účastníkov: 32�

VIAC�INFORMÁCIÍ� https://www.sazp.sk/projekty-eu/infoaktivity/kalendar-udalosti-hap5-
environmentalne-zataze/exkurzia-ez-a-studenti-doktorandi-a-pedagogovia-vs-4490.html�

65�



66 



67�



    

  

     

  

      

EXKURZIA ŠTUDENTOV PRIF UK BRATISLAVA IV 

Spoluorganizátor: Prírodovedecká fakulta Univerzity�Komenského�v�Bratislave�

Miesto konania: ZVOLEN A�OKOLIE�

Termín konania: 1.�–�4.�október�2019 

Počet�účastníkov: 32�

VIAC�INFORMÁCIÍ� https://www.sazp.sk/projekty-eu/infoaktivity/kalendar-udalosti-hap5-
environmentalne-zataze/exkurzia-ez-a-studenti-doktorandi-a-pedagogovia-vs-4758.html�

68�



 

 

 

    

    

     

     

   

    
       

     

   

    
        

     
    

 

             

        
          

  

   

     

  

     

EXKURZIE 2020 

1. exkurzia� Slovenská poľnohosporárska univerzita Nitra�

Technická univerzita Zvolen�

Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica�

Termín konania: 27.�–�30.�apríl�2020�

Miesto konania: BANSKÁ�BYSTRICA�A�OKOLIE�

2. exkurzia� Prírodovedecká fakulta Univerzity�Komenského�v�Bratislave�

Termín konania: 28.�september�2020 –�02.�október�2020�

Miesto konania: BANSKÁ�ŠTIAVNICA�A�OKOLIE�

V roku�2020 sa plánované exkurzie neuskutočnili,�podobne ako�iné plánované aktivity�– semi-
náre,�konferencie,�metodické dni,�festivaly�a pod. – kvôli opatreniam�prijatým�na celoštátnej�
úrovni v�súvislosti s pandémiou�nového�koronavírusu�COVID­19.�

5.2.1. MEDZINÁRODNÁ�KONFERENCIA�ZNEČISTENÉ ÚZEMIA/CONTAMINATED SITES�

Konferencia Znečistené územia má za sebou už�niekoľko úspešných ročníkov�–�česko-slovenský�
ročník 2019 nadväzoval�na predošlé�úspešné�ročníky�slovensko-českej konferencie�2014 a 2017�a me-
dzinárodnej�konferencie Contaminated Sites�2013, 2015, 2016 a 2018.�Ročník 2016 sa konal�v�rám ci 
slovenského predsedníctva v�Rade Európskej�únie a ročník 2018�bol�súčasťou oficiálneho pro gra mu 
podujatí slovenského predsedníctva 2018/2019 vo Vyšehradskej�skupine.�

Cieľom�konferencie je poskytnúť�priestor na�plodnú�diskusiu,�na výmenu�názorov,�poznatkov a�skú-
seností�odborníkom z vládnych�i�mimovládnych�organizácií,�verejného i�súkromného sektora,�z oblasti�
praxe,�výskumu�i�akademickej obce�v�oblasti�environmentálnych�záťaží. Takisto tu�nájdu�mož nosť na�
získanie informácií aj predstavitelia obcí a miest či ostatní držitelia environmentálnych záťaží.�

INTERNATIONAL CONFERENCE CONTAMINATED SITES 2018�

Organizátor: MŽP�SR a SAŽP�

Miesto konania: Hotel�Dixon, BANSKÁ�BYSTRICA�

Termín konania: 8.�–�10.�október�2018�

Počet�účastníkov: 105 

VIAC�INFORMÁCIÍ� http://contaminated-sites.sazp.sk�
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MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA ZNEČISTENÉ ÚZEMIA 2019�

Organizátor: MŽP�SR�a SAŽP�

Miesto konania: Hotel�Esplanade, PIEŠŤANY�

Termín konania: 19.�–�21.�jún�2019�

Počet�účastníkov: 125 

VIAC�INFORMÁCIÍ� http://contaminated-sites.sazp.sk/node/86�
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MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA CONTAMINATED SITES 2020 

Organizátor: MŽP�SR a SAŽP�

Miesto konania: Holiday�Inn, TRNAVA�

Termín konania: 10.�–�12.�jún�2020, 

presun�na termín�26. – 28. október�2020 

a neskôr�na jar/leto�2021�

Počet�účastníkov:� konferencia sa nekonala�

VIAC�INFORMÁCIÍ� http://contaminated-sites2020.sazp.sk/�

V roku�2020 sa plánovaná konferencia neuskutočnila,�podobne ako�iné plánované aktivity�– 
semináre,�workshopy,�exkurzie,�metodické dni,�festivaly�a pod. – kvôli opatreniam�prijatým�na 
celoštátnej�úrovni v�súvislosti s pandémiou�nového�koronavírusu�COVID­19.�

5.3.1. SEMINÁRE O ENVIRONMENTÁLNYCH�ZÁŤAŽIACH�

Seminár�o environmentálnych záťažiach je ďalšou aktivitou v rámci HAP�5�a je už�dlhoročnou 
sprievodnou aktivitou medzinárodného filmového festivalu ENVIROFILM –�EKOTOPFILM.�Seminár�je 
určený�štátnej�správe a odbornej�verejnosti, pracujúcej�v�oblasti environmentálnych záťaží, ale aj�os-
tatným záujemcom.�
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SEMINÁR V OBLASTI ENVIRONMENTÁLNYCH ZÁŤAŽÍ 2018�

Organizátor: SAŽP�a MŽP�SR�

Miesto konania: Cikkerova sieň�Radnice, BANSKÁ�BYSTRICA�

Termín konania: 2.�máj�2018�

Počet�účastníkov: 100 

VIAC�INFORMÁCIÍ� https://www.sazp.sk/projekty-eu/infoaktivity/kalendar-udalosti-hap5-
environmentalne-zataze/seminar-v-oblasti-environmentalnych-zatazi-2018.html�
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SEMINÁR O ENVIRONMENTÁLNYCH ZÁŤAŽIACH 2019�

Organizátor: SAŽ�a MŽP�SR�

Miesto konania: Cikkerova sieň�Radnice, BANSKÁ�BYSTRICA�

Termín konania: 31.�máj�2019�

Počet�účastníkov: 90 

VIAC�INFORMÁCIÍ� https://www.sazp.sk/projekty-eu/infoaktivity/kalendar-udalosti-hap5-
environmentalne-zataze/seminar-o-environmentalnych-zataziach.html�

SEMINÁR O ENVIRONMENTÁLNYCH ZÁŤAŽIACH 2020�

Organizátor: SAŽP�a MŽP�SR�

Miesto konania: ŽILINA�

Termín konania: 14.�máj�2020�

presun�termínu�na 15. október�2020�

Počet�účastníkov: aktivita sa nekonala�

V roku�2020 sa plánovaný�seminár�neuskutočnil,�podobne ako�iné plánované aktivity�–konfe­
rencie,�workshopy,�exkurzie,�metodické dni,�festivaly�a pod. – kvôli opatreniam�prijatým�na 
celoštátnej�úrovni v�súvislosti s pandémiou�nového�koronavírusu�COVID­19.�
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5.3.3. WORKSHOPY�O ENVIRONMENTÁLNYCH�ZÁŤAŽIACH�PRE GEOLOGICKÚ�VEREJNOSŤ�

Workshopy�určené pre cieľovú skupinu osôb�s�odbornou spôsobilosťou na vykonávanie geolo-
gických prác –�geologický�prieskum životného prostredia, podľa zákona č.�569/2007 Z.�z.�a vyhlášky�
č.�51/2008�Z.�z.�

WORKSHOP I. 

Organizátor: SAŽP�a MŽP�SR�

Miesto konania: Grand�Hotel�Bellevue, HORNÝ�SMOKOVEC, VYSOKÉ TATRY�

Termín konania: 21.�–�23.�november�2018�

Počet�účastníkov: 66 

VIAC�INFORMÁCIÍ� https://www.sazp.sk/projekty-eu/infoaktivity/kalendar-udalosti-hap5-
environmentalne-zataze/workshop-pre-geologov-2018.html�

WORKSHOP II. 

Organizátor: SAŽP�a MŽP�SR�

Miesto konania: Grand�Hotel�Bellevue, HORNÝ�SMOKOVEC, VYSOKÉ TATRY�

Termín konania: 26.–�28.�november�2018�

Počet�účastníkov: 45�

VIAC�INFORMÁCIÍ� https://www.sazp.sk/projekty-eu/infoaktivity/kalendar-udalosti-hap5-
environmentalne-zataze/workshop-pre-geologov-2018.html�
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WORKSHOP�ANALÝZA RIZIKA ZNEČISTENÉHO ÚZEMIA�

Organizátor: SAŽP�a MŽP�SR�

Miesto konania: Hotel�ATRIUM, NOVÝ�SMOKOVEC, VYSOKÉ TATRY�

Termín konania: 22.�–�24.�október�2019�

Počet�účastníkov: 50 

VIAC�INFORMÁCIÍ� https://www.sazp.sk/projekty-eu/infoaktivity/kalendar-udalosti-hap5-
environmentalne-zataze/workshop-ez-a-geologicka-verejnost-4759.html�

WORKSHOP�ANALÝZA RIZIKA ZNEČISTENÉHO ÚZEMIA�

Organizátor: SAŽP�a MŽP�SR�

Miesto konania: Hotel�ATRIUM, NOVÝ�SMOKOVEC, VYSOKÉ TATRY�

Termín konania: 18.�–�20.�november�2019�

Počet�účastníkov: 75 

VIAC�INFORMÁCIÍ� https://www.sazp.sk/projekty-eu/infoaktivity/kalendar-udalosti-hap5-
environmentalne-zataze/workshop-ez-a-geologicka-verejnost.html�
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WORKSHOP METODICKÝ POKYN NA PRIESKUM ZNEČISTENÉHO ÚZEMIA�

Organizátor: SAŽP�a MŽP�SR�

Miesto konania: Holiday�Inn, TRNAVA�

Termín konania: 17.�–�19.�február�2020�

Počet�účastníkov: 72 

VIAC�INFORMÁCIÍ� https://www.sazp.sk/projekty-eu/infoaktivity/kalendar-udalosti-hap5-
environmentalne-zataze/5-3-3-workshop-ez-a-geologicka-verejnost.html�
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WORKSHOP�AKTUÁLNE OTÁZKY�V OBLASTI RIEŠENIA ZNEČISTENÝCH ÚZEMÍ�

Organizátor: SAŽP�a MŽP�SR�

Miesto konania: Hotel�Senec, SENEC�

Termín konania: 16.�–�18.�september�2020�

Počet�účastníkov: 48�

VIAC�INFORMÁCIÍ� https://www.sazp.sk/projekty-eu/infoaktivity/kalendar-udalosti-hap5-
environmentalne-zataze/5-3-3-workshop-ez-a-geologicka-verejnost-4958.html�

5.3.2. WORKSHOPY�EZ PRE ŠTÁTNU�SPRÁVU�

PRACOVNÉ STRETNUTIE VENOVANÉ PROBLEMATIKE ISEZ PRE PRACOVNÍKOV SIŽP�

Organizátor: SAŽP�

Miesto konania: BANSKÁ�BYSTRICA�

Termín konania: 6.�december�2018�

Počet�účastníkov: 7 

ŠKOLENIE PRACOVNÍKOV�MŽP�SR A�ČLENOV�KOMISIE PRE POSUDZOVANIE A�SCHVAĽOVANIE 
ZÁVEREČNÝCH�SPRÁV�S ANALÝZOU RIZIKA�ZNEČISTENÉHO�ÚZEMIA�

Organizátor: SAŽP�a MŽP�SR�

Miesto konania: Ministerstvo�životného�prostredia SR, sekcia geológie a prírodných�
zdrojov, Bukureštská 4, 811 04 BRATISLAVA�

Termín konania: 2.�október�2019�

Počet�účastníkov: 20 

foto na str. 38�a 39�
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5.4.2. EXKURZIE PRE VÍŤAZNÉ ŠKOLY�

V rámci Školského programu Enviróza (www.enviroza.sk)�sme odmenili zapojené víťazné školy
tromi exkurziami na začiatku školského roku 2019/2020.�Exkurzie boli zorganizované pre ZŠ Moldava 
nad Bodvou, Hôrka a Jasenica.�

1. EXKURZIA 

Organizátor: SAŽP�

Miesto konania: BYSTRÁ, ĽUBIETOVÁ, BANSKÁ�BYSTRICA�

Termín konania: 6.�september�2019�

Počet�účastníkov: 37 žiakov�a učiteľov�ZŠ Hôrka�

VIAC�INFORMÁCIÍ� https://www.sazp.sk/projekty-eu/infoaktivity/kalendar-udalosti-hap5-
environmentalne-zataze/exkurzia-pre-vitazne-skoly.html�

2. EXKURZIA 

Organizátor: SAŽP�

Miesto konania: HUMENNÉ, MYSLINA, STARINA, SNINA�

Termín konania: 11.�september�2019�

Počet�účastníkov: 38�žiakov�a učiteľov�základnej�školy�z�Moldavy�nad Bodvou�

VIAC�INFORMÁCIÍ� https://www.sazp.sk/projekty-eu/infoaktivity/kalendar-udalosti-hap5-
environmentalne-zataze/exkurzia-pre-vitazne-skoly-4756.html�
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3. EXKURZIA 

Organizátor: SAŽP�

Miesto konania: SEBEDRAŽIE, PRIEVIDZA�a BOJNICE�

Termín konania: 17.�september�2019�

Počet�účastníkov: 35�žiakov�a učiteľov�ZŠ Jasenica�

VIAC�INFORMÁCIÍ� https://www.sazp.sk/projekty-eu/infoaktivity/kalendar-udalosti-hap5-
environmentalne-zataze/exkurzia-pre-vitazne-skoly-4757.html�
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5.5.2. FESTIVAL�ENVIRONMENTÁLNEJ VÝCHOVY�ŠIŠKA�

Festival�environmentálnej�výchovy�ŠIŠKA�bude počas�svojho 23.�ročníka venovaný�téme 
environmentálnych záťaží.�Poslaním festivalu je aktívna výmena nápadov, skúseností a ma-
te riálov�na poli environmentálnej�výchovy�formou prezentácií, prednášok, tvorivých dielní 
a praktických�aktivít, vytváranie�priestoru�pre�neformálnu�diskusiu�a nadviazanie�spo lupráce.�

Miesto konania: Horský�hotel�REMATA, RÁZTOČNO�

Termín konania: 12.�–�14.�október�2020�

Počet�účastníkov: aktivita zrušená v�štádiu�záverečných�príprav�

VIAC�INFORMÁCIÍ� https://www.ewobox.sk/sazp/siska�

PUBLIKÁCIE 

V rámci�balíka publikácií�so zameraním na oblasť EZ�sa doposiaľ zrealizovali�tieto aktivity�projektu:�

5.2.2. ZBORNÍKY�KONFERENCIE ZNEČISTENÉ ÚZEMIA/CONTAMINATED SITES�

K�medzinárodným konferenciám sa vydávajú tlačou a na elektronickom nosiči (USB flash disc)�
zborníky�prednášok.�Doteraz�sme vydali 3 zborníky, ktoré sú v elektronickej�podobe dostupné aj�na 
internetovej�stránke jednotlivých ročníkov�konferencií 2017, 2018�a 2019 –�

ročník�2017� http://contaminated-sites.sazp.sk/sites/contaminated-sites.sazp.sk/�
files/prilohy/ZBORNIK_ZU_2017_web.pdf�

ročník�2018� http://contaminated-sites.sazp.sk/sites/contaminated-sites.sazp.sk/�
files/prilohy/CONTAMINATED%20SITES%202018_WEB.pdf�

ročník�2019� http://contaminated-sites.sazp.sk/sites/contaminated-sites.sazp.sk/�
files/prilohy/zbornik_znecistene_uzemia_2019-compressed.pdf�
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5.3.6. ELEKTRONICKÁ�PUBLIKÁCIA — PROGRES�V RIEŠENÍ EZ NA SLOVENKU 

Ide o túto publikáciu, ktorá predstavuje odborný�materiál�slúžiaci na analýzu stavu a trendov�
v�plnení problematiky�EZ v�rezorte MŽP�SR�v�zmysle Štátneho programu sanácií environmentálnych 
záťaží (ŠPS EZ)�v�SR�na roky�2016 –�2021.�Publikácia sa vydáva v�elektronickej�podobe na elektronic-
kom nosiči a publikuje sa na stránke projektu INFOAKTIVITY�na internetovej�stránke informačnom 
portáli rezortu MŽP�SR�ENVIROPORTÁL, na stránke MŽP�SR�a prípadne aj�na iných rezortných strán-
kach.�Má slúžiť�na identifikáciu slabých a silných stránok, na zefektívnenie procesu implementácie 
ŠPS EZ a poskytnúť�údaje na jeho odpočet�počas�prípravy�strategického dokumentu na nasledujúce 
obdobie rokov�2022 –�2027.�

5.3.7. LETÁK — PROSPEKT�MANAŽMENT�EZ NA�SLOVENSKU�

Informačný�leták Environmentálne záťaže na Slovensku si kladie za cieľ�poskytnúť�verejnosti 
zá kladné informácie týkajúce sa manažmentu environmentálnych záťaží (prieskumu, sanácií, monito-
rovania, informačného systému environmentálnych záťaží, ako aj�o možnostiach financovania)�najmä 
v�časovom horizonte do r.�2022.�Prvý�leták bol�vydaný�tlačou v náklade 1 500 ks�v novembri 2019.�

5.3.8. NEPERIODICKÉ PUBLIKÁCIE�O�EZ�

ŠTÁTNY�PROGRAM SANÁCIE EZ (2016 –�2021)�–�SKRÁTENÉ ZNENIE�

Skátená verzia Štátneho programu sanácie environmentálnych záťaží 2016 –�2021 (ŠPS EZ)�sa 
za meriava na Záväznú časť�a Smernú časť�ŠPEZ na obdobie rokov�2016 až�2021.�Záväzná časť�popi-
suje priority, ciele a opatrenia na dosiahnutie týchto priorít�z�hľadiska legislatívneho, finančného,�od-
borného a osvetovo-vzdelavácieho v krátdobom (2016 –�2017), strednodobom (2018�–�2020)�a dl-
hodobom časovom horizonte (2021 a viac).�Smerná časť�sa venuje možnostiam štátnej�pomoci pri 
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odstraňovaní najrizikovejších environmentálnych záťaží.�Súčasťou verzie je aj�popis�časového a vec-
ného harmonogramu plnenia a financovania ŠPSEZ na obdobie rokov�2016 –�2021.�Táto publikácia 
bola vydaná tlačou v náklade 500 ks�a na CD v náklade 200 ks�v júni 2019.�

METODICKÝ�POKYN NA�PRIESKUM ZNEČISTENÝCH ÚZEMÍ�
METODICKÁ�PRÍRUČKA�GEOLOGICKÉHO�PRIESKUMU ŽIVOTNÉHO�PROSTREDIA�
V�ZNEČISTENOM ÚZEMÍ�

Vypracovanie metodickej�príručky�geologického prieskumu životného prostredia v�znečiste-
nom území (ďalej�len metodická príručka)�zabezpečila Slovenská agentúra životného prostredia 
Ban ská Bystrica v rámci aktivít�národného projektu 3 Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie po-
radenstva v�oblasti zlepšovania kvality�životného prostredia na Slovensku (skrátene INFOAKTIVITY), 
ktorý�je financovaný�v  rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP�KŽP).�Názov�
metodická príručka nahradil�pôvodný�pracovný�názov�metodický�pokyn na geologický�prieskum zne-
čisteného územia.�Metodickú príručku spracoval�tím odborníkov, ktorého koordinátorom bol�RNDr.�
Jaroslav�Schwarz, odborným garantom projektu bol�Ing.�Jaromír�Helma, PhD.�

Metodická príručka je určená zodpovedným riešiteľom geologických úloh, objednávateľom�
geo lo gických prác a verejným obstarávateľom geologických prác a taktiež�príslušným orgánom štát-
nej�správy.�

ZÁVER 

Pri príprave projektu sa dôsledne uplatňoval�a pri jeho implementácii sa naďalej�rešpektuje prin-
cíp�odbornej�gescie, spolupráce a vzájomnej�koordinácie informačných aktivít�medzi envirorezortný-
mi a ostatnými zainteresovanými orgánmi a organizáciami.�V tejto súvislosti ide najmä o mimovládne 
organizácie, ktorých odborníci sú kľúčovými partnermi a odbornými garantmi viacerých aktivít�národ-
ného projektu 3 INFOAKTIVITY, a o orgány�štátnej�správy�a miestnej�či regionálnej�samosprávy�a sa-
mozrejme, v súvislosti s�aktivitami pre akademickú obec, pedagógovia našich vybraných univerzít.�

Fotozábery�použité�k�jednotlivým�aktivitám�NP3�INFOAKTIVITY�a�úvodné foto sú z archívu SAŽP.�
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NÁRODNÝ�PROJEKT�4� Názov projektu�

PODPORA BIODIVERZITY PRVKAMI ZELENEJ 
INFRAŠTRUKTÚRY V OBCIACH SLOVENSKA – ZELENÉ  
OBCE SLOVENSKA 

Názov projektu v angličtine�(Operation name) 

SUPPORT�OF�BIODIVERSITY�BY�GREEN INFRASTRUCTURE 
ELEMENTS IN THE MUNICIPALITIES OF�SLOVAKIA�

ZÁKLADNÉ ÚDAJE 
O PROJEKTE� Akronym projektu: ZELENÉ�OBCE�

Prijímateľ�NFP: Slovenská agentúra 
životného prostredia 

ITMS kód: 310011N330 

Dátum začatia projektu: február�2018�

Dátum ukončenia projektu: január�2021�

Celkové oprávnené výdavky: 6 990 351,44�€ 

Miera spolufinancovania EÚ: 85�%�

Miesto realizácie projektu: Všetky�VÚC�v�rámci Slovenska�

Kategória intervencie: 085�–�Ochrana a posilnenie 
biodiverzity, ochrana prírody�
a zelená infraštruktúra�

ZHRNUTIE PROJEKTU�

Národný�projekt�(NP)�Zelené obce je zameraný�na zachovanie a obnovu biodiverzity�a ekosys-
témov�mimo chránených území.�NP�sa zameriava najmä na realizačné opatrenia na úrovni obnovy, 
budovania a zachovania prírodných a poloprírodných oblastí ako prvku zelenej�infraštruktúry, a to 
prostredníctvom realizácie vegetačných prvkov.�Národným projektom sa prispeje k zlepšeniu stavu 
kvality�životného prostredia, a to prostredníctvom drevinovej�revitalizácie existujúcich ekosystémov.�
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Cieľom národného projektu je realizácia prvkov�zelenej�infraštruktúry�na miestnej�úrovni pro-
stredníctvom vegetačných prvkov�a s�nimi súvisiacimi činnosťami.�Takto cielenou realizáciou vege-
tačných prvkov�sa prispieva k vytvoreniu poloprírodných až�prírodných krajinných štruktúr�pre kon-
krétne územie, kde sú zohľadnené prirodzené špecifiká a ekosystémové funkcie.�Okrem zachovania 
a obnovy�biodiverzity�a ekosystémov�sa národným projektom na miestnej�úrovni posilní klimatická 
funkcia, pôdoochranná a vodoochranná funkcia, krajinotvorná funkcia ekosystémov�a environmentál-
na funkcia urbanizovaného prostredia.�SAŽP�má postavenie prijímateľa národného projektu, v�rám ci 
ktorého podporu poskytuje ďalším subjektom.�

Obec bude užívateľom podpory, ktorá predstavuje prvky�zelenej�infraštruktúry, a to na základe 
schválenej�žiadosti o poskytnutie podpory.�Prvky�zelenej�infraštruktúry�sa realizujú prostredníctvom 
dodania drevín a súvisiacich úkonov v�rozsahu výsadby�drevín, aplikácie pôdneho substrátu určené ho 
pre jednotlivé druhy�drevín, ochrany�pôd ne ho substrátu, nevyhnutných terénnych a zemných úprav, 
fixačno-stabilizačných prvkov/opatrení, ktoré majú ochranný�charakter�na podporu rastu jednotli-
vých vegetačných prvkov�a následného monitoringu vitality�jednotlivých drevín po dobu realizácie�
NP�Zelené obce.�

https://www.ludrova.sk/projekt-obce-zelene-obce-0.html�

Ukážky�webstránky�obce Ludrová, kde sa Národný projekt Zelené obce�
realizuje�
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NÁRODNÝ�PROJEKT�6� Názov projektu�

INFORMAČNÝ�PROGRAM�O NEPRIAZNIVÝCH DÔSLEDKOCH 
ZMENY�KLÍMY�A�MOŽNOSTIACH PROAKTÍVNEJ�
ADAPTÁCIE – AKČNÝ�PLÁN�NA�RIEŠENIE DÔSLEDKOV�
SUCHA A NEDOSTATKU VODY H2ODNOTA JE VODA 

Názov projektu v angličtine�(Operation name) 

INFORMATION PROGRAM ON ADVERSE EFFECTS OF�CLIMATE 
CHANGE AND PROACTIVE ADAPTATION OPTIONS ACTION 
PLAN TO�ADDRESS THE CONSEQUENCES OF�DROUGHT�AND 
WATER�DEFICIT�VALUE IS WATER�

ZÁKLADNÉ ÚDAJE 
O PROJEKTE� Akronym projektu: H2ODNOTA�JE�VODA�

Prijímateľ�NFP: Slovenská agentúra 
životného prostredia 

ITMS kód: 310021S964�

Dátum začatia projektu: jún�2018�

Dátum ukončenia projektu: máj�2021�

Celkové oprávnené výdavky: 2 491 969,14�€ 

Miera spolufinancovania EÚ: 85�%�

Lokality: Všetky�VÚC�

Krajina: Slovensko 

Kategória intervencie: 087 –�Opatrenia v�oblasti 
adaptácie na zmenu klímy�a predchádzanie a riadenie rizík 
súvisiacich s�klímou, ako napr.�erózia, požiare, povodne, búrky�
a suchá, vrátane zvyšovania povedomia, civilnej�ochrany�a systémov�
a infraštruktúr�na zvládanie katastrof.�

ZHRNUTIE PROJEKTU�

Národný�projekt�(NP)�predostiera problematiku sucha a nedostatku vody, ktorá je obsiahnutá 
v�Akčnom pláne na riešenie dôsledkov�sucha a nedostatku vody�H

2 
ODNOTA�JE VODA.�

Hlavným cieľom národného projektu je prostredníctvom mixu mediálnych aktivít/nástrojov�
(napr.�TV�spoty, rádio spoty, online články, kampaní na sociálnych sieťach a iných netradičných foriem 
komunikácie)�poskytnúť�širokej�verejnosti informácie o nepriaznivých dôsledkoch sucha a nedostat-
ku vody�a možnostiach proaktívnej�adaptácie na zmenu klímy�prostredníctvom realizácie rôznych 
opatrení uvedených v�Akčnom pláne na riešenie dôsledkov�sucha a nedostatku vody�H

2
ODNOTA�je 

VODA.�Cieľ�národného projektu má byť�teda dvojaký�–�v�prvom rade upozorniť�na nepriaznivé dô-
sledky�sucha a nedostatku vody, ktoré sa týkajú každého z�nás�bez�rozdielov, a následne predstaviť�
efektívne spôsoby, ako tieto nepriaznivé dôsledky�zmierniť�alebo úplne odstrániť.�

Hlavná aktivita projektu pozostáva z�mixu mediálnych aktivít�realizovaných širokým spektrom 
komunikačných nástrojov, ako sú TV�spoty, rádio spoty, on-line články, kampane na sociálnych sie-
ťach a iných netradičných foriem komunikácie.�Jednotlivé komunikačné nástroje sa budú navzájom 
kombinovať�a dopĺňať�v�čase v�rôznych fázach tak, aby�čo najvýraznejšie zasiahli príslušnú cieľovú 
skupinu respondentov.�

Implementáciou národného projektu sa zabezpečí rovnomerné informovanie širokej�verejnosti 
na národnej�úrovni prierezovo, t.�j.�na celom území Slovenska.�
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